ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ

ಟಿಪ್ಪಣಿ ಹಾಳೆ

ಪುಟದ ಸಂಖ್ಯೆ 13

ವಿಷಯ .... ಕಡತದ ಸಂಖ್ಯೆ ....

ಪ್ಯಾರಾ ಸಂಖ್ಯೆ	ಟಿಪ್ಪಣಿಗಳು ಮತ್ತು ಆಜ್ಞೆಗಳು
38	ಸಲ್ಲಿಸಿದೆ.

ವಾರ್ಡ್ ಸಂಖ್ಯೆ-12 ರಲ್ಲಿ ಕಮ್ಮಗೊಂಡನಹಳ್ಳಿಯ ದಿವ್ಯಇಂಜನಿಯರಿಂಗ್ ವರ್ಕ್ಸ್ ಹತ್ತಿರಮಳೆ ನೀರುಗಾಲುವೆಗೆ ಆರ್.ಸಿ.ಸಿ ಕಲ್ವರ್ಟ್ ಮತ್ತುU ಮಾದರಿ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು, ಬೃ.ಮ.ಪಾ. ದಾಸರಹಳ್ಳಿ ವಲಯರವರು, ಇ-ಪ್ರಕ್ಯೂರ್‌ಮೆಂಟ್ ಮೂಲಕ ಟೆಂಡರ್‌ಗಳನ್ನು ಆಹ್ವಾನಿಸಿದ್ದು ವಿವರಗಳು ಈ ಕೆಳಕಂಗಿನಂತಿವೆ.

1.	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	::	ರೂ.150.00 ಲಕ್ಷಗಳು
2.	ಟೆಂಡರ್‌ಗಿಟ್ಟ ಮೊತ್ತ	::	ರೂ. 145.58 ಲಕ್ಷಗಳು
3.	ಅನುದಾನ	::	ರೂ.150.00 ಲಕ್ಷಗಳು
4.	ಕಾಮಗಾರಿ ಸಂಕೇತ ಸಂಖ್ಯೆ	::	ತುರ್ತು ಕಾಮಗಾರಿಗಳು 2016-17 ನೇ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ
5.	ಟೆಂಡರ್‌ನ ಸ್ವರೂಪ	::	ಐಟಂವಾರು
6.	ಟೆಂಡರ್ ನೋಟಿಫಿಕೇಷನ್ ಸಂಖ್ಯೆ	::	EE/SWD/DHZ//TEND/05/2016-17 date:30.08.2016
7.	ಟೆಂಡರ್ ನೋಟಿಫಿಕೇಷನ್ ಪ್ರಕಟವಾದ ದಿನ ಪತ್ರಿಕೆ ಮತ್ತು ದಿನಾಂಕ	::	ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ದಿನಾಂಕ: 01-09-2016
8.	ಟೆಂಡರ್ ಸ್ವೀಕರಿಸಲು ಕೊನೆ ದಿನಾಂಕ	::	16/09/2016upto 16.00 Hrs
9.	ಟೆಂಡರ್‌ನ್ನು ತೆರೆದ ದಿನಾಂಕ	::	19/09/2016
10.	ಟೆಂಡರ್ ಸಿಂಧುತ್ವದ ಅವಧಿ	::	90 ದಿನಗಳು

ಮೇಲಿನ ಕಾಮಗಾರಿಯ ತಾಂತ್ರಿಕ್ ಬಿಡ್‌ಅನ್ನು ದಿನಾಂಕ :19/09/2016 ರಂದು ತೆರೆಯಲಾಗಿದ್ದು ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಟೆಂಡರ್ ನಲ್ಲಿಈ ಕೆಳ ಕಂಡ ಆರು ಜನ. ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ಭಾಗವಹಿಸಿರುತ್ತಾರೆ.

(1) M/s MaralaSiddeshswara Enterprises Prop: S.S. Hemanth Kumar, No.1574, 7th Main Road, RPC layout, Vijayanagar 2nd stage, Bangalore-560040

(2) M/s ShriVaishnnavi Enterprises Prop: S.K. Palani, H No.154, 4th cross Maruthinagar, 2nd stage Bhadrappa layout, NS Halli, Bangalore-560094

(3) Smt K. Jayamma, H No.74, Behind GramaPanchayath Office, Shanbhog Layout Dasanapura, Bangalore-562123

(4) Sri Kondareddy , H No.65, 1st main, 3rd cross, Adarshanagar, Tumkur-572103

(5) Sri. E. Panduranga, HNo.X-25, Pipe line road, Dathatreya temple, Malleswaram, Bangalore-560003.

(6) Sri G.S.Ravi ,Geejehalli, Arisikerehassan District.

ವಿಷಯ :

ಪುಟದ ಸಂಖ್ಯೆ 14

ಕಡತದ ಸಂಖ್ಯೆ

ಪಂಕ್ತಿಯ ಸಂಖ್ಯೆ	ಟಿಪ್ಪಣಿಗಳು ಮತ್ತು ಆಜ್ಞೆಗಳು
	ಸದರಿ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರುಗಳು ಸಲ್ಲಿಸಿರುವ ತಾಂತ್ರಿಕ ಬಿಡ್ ದಾಖಲಾತಿಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಸಿ ತುಲಾನಾತ್ಮಕ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ತಯಾರಿಸಲಾಗಿದ್ದು ಎಲ್ಲಾ ಗುತ್ತಿಗೇದಾರರುಗಳ ಬಿಡ್ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ ಲೆಕ್ಕಚಾರದೊಂದಿಗೆ ತುಲಾನಾತ್ಮಕ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಕಡತದ ಬಲ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಲಗತ್ತಿಸಿದೆ. ಮೇಲ್ಕಂಡ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರುಗಳು ಸಲ್ಲಿಸಿರುವ ದಾಖಲಾತಿಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗಿ ಈ ಕೆಳ ಕಂಡ ಗುತ್ತಿಗೇದಾರರುಗಳ ಟೆಂಡರಗಳನ್ನು ಅರ್ಹ ಟೆಂಡರ್‌ಗಳೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಬಹುದಾಗಿರುತ್ತದೆಂದು ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಡಲಾಗಿದೆ. 1. M/s ShriVaishnnavi Enterprises 2. Smt K. Jayamma 3. Sri. E. Panduranga 4. Sri G.S.Ravi 5. Sri Kondareddy ಹಾಗೂ ಈ ಕೆಳಕಂಡ ಗುತ್ತಿಗೇದಾರರ ಟೆಂಡರನ್ನು ತಿರಸ್ಕರಿಸಲು ಅರ್ಹ ಟೆಂಡರೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಬಹುದಾಗಿರುತ್ತದೆಂದು ಆಭಿಪ್ರಾಯಪಡಲಾಗಿದೆ. 1. M/s MaralaSiddeshswara Enterprises ಮುಂದುವರೆದು, ಮೇಲ್ಕಂಡ ಅಂಶವನ್ನು ತಮ್ಮ ಅವಗಾಹನೆಗೆ ತರುತ್ತಾ, ತಾಂತ್ರಿಕ ಬಿಡ್‌ಗೆ ಅನುಮೋದನೆ ಹಾಗೂ ಮೇಲಿನ ಎಲ್ಲಾ ಆರ್ಹ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರುಗಳ ಆರ್ಥಿಕ ಬಿಡ್ ತೆರೆಯಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಸಂಬಂಧ ಕಡತವನ್ನು ತಮ್ಮ ಮುಂದಿನ ಕ್ರಮಕ್ಕಾಗಿ ಮಂಡಿಸಿದೆ. [signature] ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು (ಬೃ.ಮ.ಗಾ, ದಾಸರಹಳ್ಳಿ ವಲಯ)
29	ಮುಖ್ಯ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ಬೃ.ಮ.ಗಾ) Open the financial bid of the technically qualified bidder only [signature] Chief Engineer Storm Water Drain Bruhath Bangalore Mahanagara Palike BANGALORE.
30	EE(M) [signature] ಮುಂದಿನ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ →

ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ

ಟಿಪ್ಪಣಿ ಹಾಳೆ

ವಿಷಯ: Construction of Rcc Culverts and Remodelling of U Shaped drain in & Ramesh Road. .... ಪುಟದ ಸಂಖ್ಯೆ ...- 15 -...

ಕಡತದ ಸಂಖ್ಯೆ ....

ಪ್ಯಾರಾ ಸಂಖ್ಯೆ	ಟಿಪ್ಪಣಿಗಳು ಮತ್ತು ಆಜ್ಞೆಗಳು

ಕಂಡಿಕೆ (99) ರಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯ ಇಂಜಿನಿಯರ್‌ರವರು ಮೇಲಿನ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಟೆಂಡರ್‌ನಲ್ಲಿ (INDENT-22271) ಭಾಗವಹಿಸಿರುವ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರುಗಳಾದ (1)K Jayamma (2) Konda Subbareddy (3) G S Ravi (4) Panduranga E (5) Swamygari Krishnaswamy Palaniರವರತಾಂತ್ರಿಕ ಬಿಡ್‌ಗೆ ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡಿ, ಸದರಿ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಆರ್ಥಿಕ ಬಿಡ್ ತೆರೆಯಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡಿರುವ ಮೇರೆಗೆ, ದಿನಾಂಕ:21/10/2016 ರಂದು ಮೇಲ್ಕಂಡ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರುಗಳ ಆರ್ಥಿಕ ಬಿಡ್ ಅನ್ನು ತೆರೆಯಲಾಗಿರುತ್ತದೆ.

ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ 'ಆರ್ಥಿಕ ಬಿಡ್ ವಿವರಗಳು ಈ ಕೆಳಕಂಡಂತಿರುತ್ತವೆ.

ಕ್ರಸಂ	ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರು	ಟೆಂಡರ್‌ಗಿಟ್ಟ ಮೊತ್ತ (2015-16 ರಅನುಮೋದಿತಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ)	ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ನಮೂದಿಸಿರುವ ದರಗಳು	ಅಂದಾಜಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದಾಗ ಶೇಕಡವಾರು	ಷರಾ
1	K Jayamma	14558796.79	13358570.00	8.244% ಕಡಿಮೆ	L-1
2	Konda Subbareddy	14558796.79	13779814.00	5.351% ಕಡಿಮೆ	L-2
3	G S Ravi	14558796.79	13948113.75	4.195% ಕಡಿಮೆ	L-3
4	Panduranga E	14558796.79	14094042.40	3.92% ಕಡಿಮೆ	L-4
5	Swamygari Krishnaswamy Palani	14558796.79	14120686.54	3.09% ಕಡಿಮೆ	L-5

ಮೇಲ್ಕಂಡ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ನಮೂದಿಸಿರುವ ದರಗಳ ತುಲಾನಾತ್ಮಕ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ತಯಾರಿಸಿ, ಕಡತದ ಬಲ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಲಗತ್ತಿಸಿದೆ.

ತುಲಾನಾತ್ಮಕ ಪಟ್ಟಿಯಂತೆ, ಟೆಂಡರ್‌ಗಿಟ್ಟಮೊತ್ತ ರೂ.14558796.79 ಗಳಿಗೆ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಾದ K.Jayamma ರವರು ರೂ.13358570.00 ಗಳನ್ನು ನಮೂದಿಸಿದ್ದು, ಇದು ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಇಲಾಖೆಯ ಬೆಂಗಳೂರು ವೃತ್ತದ 2015-16 ನೇ ಸಾಲಿನ ದರಪಟ್ಟಿಯಂತೆ ಮಂಜೂರಾದ ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿಯದರಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದಾಗ ಶೇ.8.244ರಷ್ಟು ಕಡಿಮೆ ಇದ್ದು ಈ ಗುತ್ತಿಗೇದಾರರರು L-1 ಆಗಿರುತ್ತಾರೆ.

ಮೇಲ್ಕಂಡ ವರದಿಯೊಂದಿಗೆ, K.Jayamma ರವರು ನಮೂದಿಸಿರುವ ಮೊತ್ತ ರೂ.13358570.00ಗಳಿಗೆ ಟೆಂಡರ್‌ಅನ್ನು ಅನುಮೋದಿಸಲು ಕೋರುತ್ತಾ, ಕಡತವನ್ನು ಮುಂದಿನ ಕ್ರಮಕ್ಕಾಗಿ ಮಂಡಿಸಿದೆ.

ಕಾರ್ಯಪಾಲಕಅಭಿಯಂತರರು
(ಬೃಮನೀಗಾ, ದಾಸರಹಳ್ಳಿ ವಲಯ)

ಓ.ಓ. ಮುಖ್ಯ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ಬೃಮನೀಗಾ)

Chief Engineer

ಪು.ತಿ.ನೋ

ವಿಷಯ :

ಪುಟದ ಸಂಖ್ಯೆ -16-

ಕಡತದ ಸಂಖ್ಯೆ C.I./[illegible]/214/16-17

ಕಂಡಿಕೆ ಸಂಖ್ಯೆ	ಟಿಪ್ಪಣಿಗಳು ಮತ್ತು ಆದೇಶಗಳು
32)	[illegible] (30) [illegible] K. Jayamma [illegible] 133[illegible] [illegible] L-1 [illegible]
	[illegible] (signature)
33)	[illegible] (signature)
	[illegible] (stamp)
	[illegible]
34)	FIC)
	[illegible] 5966 / 1/12/16 (stamp)
	[illegible] 2/12/16 (signature)
	[illegible] (stamp)
35)	[illegible]
36)	[illegible] 5/12/16
37)	[illegible] 6/12/16 (stamp)

ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ

ಟಿಪ್ಪಣಿ ಹಾಳೆ

ಪುಟದ ಸಂಖ್ಯೆ ....17........

ವಿಷಯ .... ಕಡತದ ಸಂಖ್ಯೆ ....

ಕಂಡಿಕೆಯ ಸಂಖ್ಯೆ	ಟಿಪ್ಪಣಿಗಳು ಮತ್ತು ಆಜ್ಞೆಗಳು
	ನೈಸರ್ಗಿಕ ವಿಕೋಪದಿಂದ ಉಂಟಾದ ಅನಾಹುತಗಳ (Flood Damages) ರಡಿ SWD ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ರೂ. 139.86 ಕೋಟಿಗಳ ಕಾಮಗಾರಿಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಮಾನ್ಯ ಆಯುಕ್ತರು ಈ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲು ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದು, 2016-17 ರ SIP ಅಡಿ SWD ಕಾಮಗಾರಿಗಳಿಗೆ ಮೀಸಲಿಟ್ಟ ರೂ. 800.00 ಕೋಟಿಗಳಲ್ಲಿ ರೂ. 139.86 ಕೋಟಿಗಳನ್ನು ಭರಿಸಲು ತಿಳಿಸಿ ಜಾಬ್‌ಸಂಖ್ಯೆ ನೀಡಲು ಆದೇಶಿಸಿರುತ್ತಾರೆ. ಸದರಿ ಸಂಬಂಧ ತೆರಿಗೆ ಮತ್ತು ಆರ್ಥಿಕ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಯ ಅನುಮೋದನೆ ಅವಶ್ಯವಿದ್ದು, ಪಿ-3158 ಅಡಿ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಅನುದಾನ ಅಳವಡಿಸಿಕೊಂಡು ಜಾಬ್‌ಸಂಖ್ಯೆ ನೀಡುವ ಬಗ್ಗೆ ಮಾನ್ಯ ಆಯುಕ್ತರವರಿಗೆ ಅನುಮೋದನೆಗಾಗಿ ಕಡತವನ್ನು ಮರುಮಂಡಿಸಲಾಗಿದೆ. "A"
	• ರೂ. 139.86 ಕೋಟಿಗಳ ಅನುದಾನ ಪಾಲಿಕೆಗೆ ಬಿಡುಗಡೆಗೊಂಡಿರುವ ಬಗ್ಗೆ ಈ ಕಛೇರಿಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಲಭ್ಯವಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ನಂತರ ಜಾಬ್‌ಸಂಖ್ಯೆ ನೀಡುವುದು ಸೂಕ್ತವಾಗಿರಯತ್ತದೆ. "B" ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ಜಾಬ್‌ಸಂಖ್ಯೆ ನೀಡಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಟೆಂಡರ್ ಅನುಮೋದನೆ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ತಾಂತ್ರಿಕ ವಿಭಾಗವು ಅಭಿಪ್ರಾಯ ನೀಡಬೇಕಿದ್ದು, ಪ್ರಧಾನ ಅಭಿಯಂತರವರಿಗೆ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ನೀಡಲು ಕಡತ ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕಿದೆ. ಅವಗಾಹನೆಗೆ ಕಡತ ಸಲ್ಲಿಸಿದೆ. [signature] 8/12
38	ಸ.ನಿ./ಮು. ಕಂಡಿಕೆ 37 ರ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಯನ್ನು ಕಮ್ಮ ಅವಗಾಹನೆಗೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದೆ [signature] 8/12
39	C.F.O. ಕಂಡಿಕೆ 37, 37A ಮತ್ತು B ರಲ್ಲಿನ ಅಭಿಪ್ರಾಯದ ಕಡೆ ಗಮನಹರಿಸಿ ಮತ್ತು ಮುಂದಿನ ಸೂಕ್ತ ಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿದೆ. [signature] 12/16 ಮುಖ್ಯ ಲೆಕ್ಕಾಧಿಕಾರಿ ... ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ಬೆಂಗಳೂರು.
40)	[signature] ಪ್ರಧಾನ ಅಭಿಯಂತರರ ಕಛೇರಿ ಸಂ. 6446 ದಿ. 16/12/16
41	CE/SWD [signature] 16/12/16 ಪ್ರಧಾನ ಅಭಿಯಂತರರು ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ
42	[stamp: ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ... ಸಂ. 2843 ದಿ. 20/12/16] EE/SWD [signature]

ಪು.ತಿ.ನೋ

ವಿಷಯ :

ಪುಟದ ಸಂಖ್ಯೆ -18-

ಕಡತದ ಸಂಖ್ಯೆ ....

ಪಂಕ್ತಿಯ ಸಂಖ್ಯೆ	ಟಿಪ್ಪಣಿಗಳು ಮತ್ತು ಆಜ್ಞೆಗಳು
(43)	ದಿನಾಂಕ 21/12/2016 ರಂದು ಮುಖ್ಯ ಅಭಿಯಂತರರು ಸೂಚಿಸಿರುವಂತೆ Letter of Intent ಅನ್ನು ನೀಡಿ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲು ತಿಳಿಸಿರುತ್ತಾರೆ. ಈ ಮೇಲಿನ ಕಾಮಗಾರಿಯು ಅತಿ ತುರ್ತು ಕಾಮಗಾರಿಯಾಗಿದ್ದು ಹಾಗೂ ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ಹಿತಾದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಮತ್ತು ಬರುವ ಮುಂದಿನ ಮಳೆಯಿಂದ ಆಗಬಹುದಾದ ಅನಾಹುತಗಳನ್ನು ತಡೆಗಟ್ಟುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ತುರ್ತಾಗಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲು ಅವಶ್ಯಕತೆಯಿರುತ್ತದೆ. ಈ ಕಾಮಗಾರಿಯು ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿದ್ದು, ಸಕ್ಷಮ ಪ್ರಾಧಿಕಾರದಿಂದ ಅನುಮೋದನೆ ನಿರೀಕ್ಷಿಸಿ ಟೆಂಡರ್‌ನಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ ಕನಿಷ್ಠ ದರ ನಮೂದಿಸಿರುವ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಾದ ಶ್ರೀಮತಿ ಕೆ. ಜಯಮ್ಮ ರವರಿಗೆ Letter of Intent ಅನ್ನು ನೀಡಿ ಗುತ್ತಿಗೆಯ ಷರತ್ತುಗಳು ಮತ್ತು ನಿಯಮಾನುಸಾರವಾಗಿ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲು ಅನುಮೋದನೆ ಕೋರಿ ಕಡತವನ್ನು ಮುಂದಿನ ಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಹಾಗೂ ಸೂಕ್ತ ಆದೇಶಕ್ಕಾಗಿ ಮಂಡಿಸಿದೆ. [signature] AE 18/2/17
44)	ಕಾ.ಪ್ರ.ಅ) ಕಂಡಿಕೆ (43) ಕ್ಕೆ [illegible] ಅನುಮೋದನೆ ಕೋರಿ ಕಡತ ಮಂಡಿಸಿದೆ. [signature]
(45)	CE (SWD) 3/18 28/2/17 [signature]
46)	[signature]
47)	EE (SWD - Dh2)

ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ

ಟಿಪ್ಪಣಿ ಹಾಳೆ

ವಿಷಯ Construction of R.C.C box drain from Shardana ... board Junction through KAS Colony in ... ಪುಟದ ಸಂಖ್ಯೆ -19-25-

ಕಡತದ ಸಂಖ್ಯೆ C.E/SWD/141/16-17

No. 196

ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ	ಟಿಪ್ಪಣಿಗಳು ಮತ್ತು ಆಜ್ಞೆಗಳು
59) 86)	ಕಂಡಿಕೆ (52) ರಿಂದ (56) ವರೆಗಿನ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಪರಾಂಭರಿಸಲು ಕೋರಿದೆ. ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಆರ್ಥಿಕ ಬಿಡ್ ಅನ್ನು ತೆರೆಯಲಾಗಿದ್ದು ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು ಕೋರಮಂಗಲ ಕಣಿವೆ ವಲಯ ರವರು ತಯಾರಿಸಿರುವ ತುಲನಾತ್ಮಕ ಪಟ್ಟಿಯಂತೆ ಶ್ರೀ. ಮಂಜುನಾಥ್.ಎಸ್ ರವರು ಎಲ್-1 ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಾಗಿದ್ದು, ಸದರಿಯವರು ನಮೂದಿಸಿರುವ ಮೊತ್ತ ರೂ. 1,83,86,544.50 ಗಳಾಗಿದ್ದು, ಸದರಿ ಮೊತ್ತವು ಮಂಜೂರಾದ ಅಂದಾಜಿನಂತೆ ಟೆಂಡರ್‌ಗಿಟ್ಟ ಮೊತ್ತಕ್ಕೆ (2015-16) ಹೋಲಿಸಿದಾಗ ಶೇ.6.20 ರಷ್ಟು ಕಡಿಮೆ ಇದ್ದು, 2015-16ನೇ ಸಾಲಿನ ದರಪಟ್ಟಿಯ ದರಗಳನ್ನು ಪರಿಷ್ಕೃತ ದರಗಳಿಗೆ (Issue Rates) ಹೋಲಿಸಿದಾಗ ಶೇ. 4.17 ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚು ಇರುತ್ತದೆ. ಆದರಿಂದ ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಟೆಂಡರ್‌ನ್ನು ಮಾನ್ಯ ಆಯುಕ್ತರರವರ ಕಛೇರಿ ಆದೇಶ ಸಂಖ್ಯೆ:ಬಿ12(1)/ಪಿಆರ್/394/16-17. ದಿನಾಂಕ:05-05-2016 ರ ಅಧಿಕಾರ ಪ್ರತ್ಯಾಯೋಜನೆಯಂತೆ ಅನುಮೋದನೆ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯು ಬೃಹತ್ ಕಾಮಗಾರಿ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಗೆ ಬರುವುದರಿಂದ ಟಿಪ್ಪಣಿಯನ್ನು ತಯಾರಿಸಿ ಮಾನ್ಯ ವಿಶೇಷ ಆಯುಕ್ತರು (ಯೋಜನೆ) ರವರ ಅನುಮೋದನೆಗೆ ಕಡತದಲ್ಲಿರಿಸಿ ಮುಂದಿನ ಸೂಕ್ತ ಕ್ರಮಕ್ಕಾಗಿ ಕಡತ ಸಲ್ಲಿಸಿದೆ. [signature] ತಾಂತ್ರಿಕ ಸಹಾಯಕರು
60) 87)	~~ಮುಖ್ಯ ಅಭಿಯಂತರರು (ಬೃ.ನೀ.ಗಾ.)~~ [signature] CHIEF ENGINEER (SWD) Bruhat Bangalore Mahanagara Palike.
61) 88)	~~ಪ್ರಧಾನ ಅಭಿಯಂತರರು~~ [signature] ...ನೆಗೆ ಕಛೇರಿ 6/7/4/17 24/4/17 ಪ್ರಧಾನ ಅಭಿಯಂತರರು ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ
89) 62)	ಮು.ಅ (SWD) ರವರ ಕಂಡಿಕೆ (60) ರಲ್ಲಿ ಅನುಮಾನವಾದ ರೂ. 139.86 ... ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ, ... ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ... ಅನುಮೋದನೆ ... [signature]

ವಿಷಯ : SWD - [illegible] ಪುಟದ ಸಂಖ್ಯೆ ......26......

ಕಡತದ ಸಂಖ್ಯೆ ....

ಪಂಕ್ತಿಯ ಸಂಖ್ಯೆ	ಟಿಪ್ಪಣಿಗಳು ಮತ್ತು ಆಜ್ಞೆಗಳು
	ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಅನುದಾನದ ಬಿಲ್ಲುಗಳು, [illegible] Code ವಿವರಗಳು, ಇತ್ಯಾದಿ ವಿವರಗಳ [illegible] ~~[illegible]~~ [illegible] — ಬಿಲ್ಲುಗಳು / ಕಡತಗಳ ಸಂಖ್ಯೆಗಳಲ್ಲಿ.
	— 6747/16-17 (1)
	— 6750/16-17 (2)
	— 6748/16-17 (3)
	— 6746/16-17 (4)
	— 6752/16-17 (5)
	— [illegible]/16-17 (6) — 6898/16-17 (14)
	— 6745/16-17 (7)
	— 6744/16-17 (8)
	— 6749/16-17 (9)
	— 6762/16-17 (10)
	— 6757/16-17 (11)
	— 6754/16-17 (12)
	— 6763/16-17 (13)
	— 6761/16-17 total 14 [illegible] (fourteen [illegible])
90	[illegible] (SWD) [illegible] [illegible] 31/12/16
(52)	[illegible] 46 [illegible] 48 [illegible] 59 [illegible]
(53)	[illegible] [illegible]
	[illegible] ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ [illegible]
92	[illegible] (54) 12/1/17 Special Commissioner (Projects) Bruhat Bangalore Mahanagara Palike
	[illegible] CAO

ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ 7564 09/01/17

-21-

ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ

ಟಿಪ್ಪಣಿ ಹಾಳೆ

ಪುಟದ ಸಂಖ್ಯೆ 27

ಕಡತದ ಸಂಖ್ಯೆ ....

ವಿಷಯ ....

ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ	ಟಿಪ್ಪಣಿಗಳು ಮತ್ತು ಆಜ್ಞೆಗಳು
	ಮುಖ್ಯ ಲೆಕ್ಕಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಕಛೇರಿ ಬೆಂಗಳೂರು ಸಂಖ್ಯೆ 4432 12/1/17 [signature] 13/1 ಮುಖ್ಯ ಇಂಜಿನಿಯರ್ [signature] 16/01/17
93. 47	CFO, JNNURM. [signature] 17/1/17 ಈ ಕಛೇರಿಯ ಕಂಡಿಕೆ 46 ರಲ್ಲಿನ ವರದಿಯನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಲು ಕೋರಿದೆ. ನವರಿ [illegible] ಕಾಮಗಾರಿಗಳಿಗೆ ₹ 139.86 ಕೋಟಿಗಳ ಅನುದಾನ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿರುವ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ಪಷ್ಟ ಮಾಹಿತಿ ಕೋರಿದೆ. [stamp: 3841 16/1/17] [signature] 18/1/17
55)	[signature] 18/1 [signature] 18/1/17
94 48	ಮಂಡಿಸಿದೆ
56)	ಮುಖ್ಯ ಲೆಕ್ಕಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಕಛೇರಿ ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ಒಳವಾಲು ಸಂಖ್ಯೆ 4598 ದಿನಾಂಕ 18/1/17 [signature] 20/1
95 49) 57)	ಕಂಡಿಕೆ (47) ರಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯ ಇಂಜಿನಿಯರ್ [illegible] [illegible] [illegible] [illegible], [illegible] [illegible] [illegible] "[illegible]" [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [signature] 6/2/17
96 50) 58	D-C(F) [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
(59)	[illegible] [signature]

ಪು.ತಿ.ನೋ

→ ಮುಂದುವರಿದಿದೆ →

ದಿನಾಂಕ: 03.08.201

ವಿಷಯ : SWD

-22-

ಪುಟದ ಸಂಖ್ಯೆ 22

ಕಡತದ ಸಂಖ್ಯೆ EIC/9058/16-17

ಪಂಕ್ತಿಯ ಸಂಖ್ಯೆ	ಟಿಪ್ಪಣಿಗಳು ಮತ್ತು ಆಜ್ಞೆಗಳು
	→ [illegible] (49) [illegible]
	[illegible]
	[signature] /02/17 ಮುಖ್ಯ ಲೆಕ್ಕಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಕಛೇರಿ ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ಬೆಂಗಳೂರು.
59 / 53	CFO, JNNURM [signature] 17/2/17
97 / 53)	Chief Finance Officer (stamp) 4906 [date]
	ಕಂಡಿಕೆ (46) ರಲ್ಲಿನ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಅವಗಾಹನೆಗೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದೆ ಕಂಡಿಕೆ (49) ರಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯ ಲೆಕ್ಕಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಪಾಲಿಕೆಗೆ ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲವೆಂದು ವರದಿಸಿರುತ್ತಾರೆ. ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಗಳಿಗೆ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಅನುಮೋದನೆ ಆದ ನಂತರ ಬಾಬ್ತನ್ನು ನೀಡಲು ಕ್ರಮ ವಹಿಸಬಹುದಾಗಿದೆ. ಅವಗಾಹನೆಗೆ ಕಡತ ಸಲ್ಲಿಸಿದೆ. [signature] 23/2
60 98. 54	[illegible] 28/2/17
55	[illegible] /63 [signature] 28/2/17
61 99. 55)	EIC [signature] ಪ್ರಧಾನ ಅಭಿಯಂತರರು ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ /3/17
	ಪ್ರಧಾನ ಅಭಿಯಂತರರ ಕಛೇರಿ 9088 1/3/17 (1413) [illegible]
100 56 62	[signature] Special Commissioner (Project) Bruhat Bengaluru Mahanagara Palike
	CE (SWD)
	9000 08/03/17
	ಸ್ವೀ.ಸಂ. 3999 ದಿನಾಂಕ 6/3/17
	pl. process to place before the Technical Scrutiny Committee and to place before the [illegible] for approval
	All EE's + TA)
101) 63	[signature] ಮುಖ್ಯ ಅಭಿಯಂತರರು ಬೃಹತ್ ನೀರುಗಾಲುವೆ ವಿಭಾಗ ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ

ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮ...

ಟಿಪ್ಪಣಿ ಹಾಳೆ

ಪುಟದ ಸಂಖ್ಯೆ .... 23 - ....

ಕಡತದ ಸಂಖ್ಯೆ ....

ವಿಷಯ ....

ಟಿಪ್ಪಣಿಗಳು ಮತ್ತು ಆಜ್ಞೆಗಳು

ಕಂಡಿಕೆಯ ಸಂಖ್ಯೆ	

ಕಂಡಿಕೆ (86) ರಿಂದ (101) ರ ವರೆಗಿನ ಕಛೇರಿ ಟಿಪ್ಪಣಿಯ 4 ಪುಟಗಳ ಜೆರಾಕ್ಸ್ ಪ್ರತಿಯನ್ನು ಲಗತ್ತಿಸಿ, ಕಂಡಿಕೆ (48) ರಿಂದ (63) ವರೆಗೆ ಹೊಸದಾಗಿ ಕಂಡಿಕೆಗಳನ್ನು ನೀಡಿ ಕಂಡಿಕೆ (64) ರಿಂದ ಪುಟ ಸಂಖ್ಯೆ ( ) ರಿಂದ ಮುಂದುವರೆಸಲಾಗಿದೆ.

64 ಮಾನ್ಯ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿರವರ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯಲ್ಲಿ ದಿನಾಂಕ: 03.08.2016 ರಂದು ಗೃಹಕಛೇರಿ 'ಕೃಷ್ಣ' ದಲ್ಲಿ ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆಯ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ದಿನಾಂಕ: 24.07.2016 ರಿಂದ ದಿನಾಂಕ: 29.07.2016 ರ ವರೆವಿಗೂ ಬಿದ್ದ ಭಾರಿ ಮಳೆಯಿಂದ ಉಂಟಾದ ಅನಾಹುತಗಳು ಮತ್ತು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲಾದ ಪರಿಹಾರ ಕ್ರಮಗಳ ಬಗ್ಗೆ ವಿಸ್ತೃತವಾದ ವರದಿಯನ್ನು ಮಂಡಿಸಲಾಗಿ, ಈ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಬೃಹತ್ ನೀರುಕಾಲುವೆಗಳ ಒತ್ತುವರಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರದ ಸಚಿವರು, ಪೂಜ್ಯ ಮಹಾಪೌರರು, ಶಾಸಕರು, ಸರ್ಕಾರದ ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿರವರು, ಅಪರ ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿರವರು, ನಗರಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಇಲಾಖೆ, ಆಯುಕ್ತರು ಬಿಬಿಎಂಪಿ, ಆಯುಕ್ತರು ಬಿಡಿಎ, ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳು, ಜೆ.ಡಿ.ಎಲ್.ಆರ್, ಕಂದಾಯ ಇಲಾಖೆ, ಎ.ಡಿ.ಜಿ.ಪಿ, ಬಿಎಂಟಿಎಫ್, ಇತರ ಎಲ್ಲಾ ಇಲಾಖೆಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಮತ್ತು ಬಿಬಿಎಂಪಿ ಸದಸ್ಯರು ರವರುಗಳೊಂದಿಗೆ

65 ಸುಧೀರ್ಘವಾಗಿ ಚರ್ಚಿಸಿ "ನೀರುಗಾಲುವೆ ಮೇಲಿನ ಒತ್ತುವರಿ ತೆರವುಗೊಳಿಸಿದ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ತಕ್ಷಣವೇ ನೀರು ಸರಾಗವಾಗಿ ಹರಿಯಲು ಡ್ರೈನ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಲು Flood Damage Correction Works ಗಳಿಗೆ ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ ರೂ. 139.86 ಕೋಟಿಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆ ನಿರೀಕ್ಷಿಸಿ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಂಡು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಬೇಕು" ಎಂದು ಆದೇಶಿಸಲಾಗಿದೆ. (ಸಭಾ ನಡಾವಳಿಗಳ ಪ್ರತಿ ಲಗತ್ತಿಸಿದೆ).

66 ನಂತರ ದಿನಾಂಕ: 27-08-2016 ರಂದು ಮಾನ್ಯ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿರವರ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯಲ್ಲಿ ಗೃಹಕಛೇರಿ 'ಕೃಷ್ಣ' ದಲ್ಲಿ ರಾಜಕಾಲುವೆ ಒತ್ತುವರಿ ತೆರವುಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ನಡೆಸಿದ ಪರಿಶೀಲನೆ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಕುರಿತು ದಿನಾಂಕ: 03-08-2016 ರಂದು ಗೃಹಕಛೇರಿ 'ಕೃಷ್ಣ' ದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ನೀಡಿದ ಸೂಚನೆಯಂತೆ ಮಳೆಯಿಂದ ಹಾನಿಗೊಳಗಾದ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ Flood Damage Correction Works ಗಳಿಗೆ ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ ರೂ. 139.86 ಕೋಟಿಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆ ನಿರೀಕ್ಷಿಸಿ ಕೂಡಲೇ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಳ್ಳಲು ನಿರ್ದೇಶಿಸಿದಂತೆ ಈಗಾಗಲೇ ದಿನಾಂಕ: 30-08-2016 ರಂದು ಅಲ್ಪಾವಧಿ ಟೆಂಡರ್ ಕರೆಯಲಾಗಿದ್ದು, ದಿನಾಂಕ: 09-09-2016 ರಂದು ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಳ್ಳಲಾಗುವುದೆಂದು ತಿಳಿಸಲಾಗಿರುತ್ತದೆ.

67 ಮೇಲ್ಕಂಡಂತೆ ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆಯ ದಾಸರಹಳ್ಳಿ ವಲಯದ ವಾರ್ಡ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ಒಡನಾಟಕ್ಕೆ ತೊಂದರೆ ಉಂಟಾಗಿದ್ದರಿಂದ ಹಾಗೂ ಸ್ಥಳೀಯ ನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ಸದಸ್ಯರುಗಳು ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಕೂಡಲೇ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಕ್ರಮಕೈಗೊಳ್ಳಲು ಕೋರಿದ್ದರ ಮೇರೆಗೆ, ಹಲವು ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಆರ್‌ಸಿಸಿ 'ಯು', ಆರ್‌ಸಿಸಿ ತಡೆಗೋಡೆ, ಆರ್‌ಸಿಸಿ ಬಾಕ್ಸ್ ಮಾದರಿಯ ಮಳೆನೀರುಗಾಲುವೆ ನಿರ್ಮಿಸಲು ರೂ. 9.30 ಕೋಟಿಗಳ ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತದ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ದಿನಾಂಕ: 03.08.2016 ರಂದು ಮಾನ್ಯ ಮುಖ್ಯ ಮಂತ್ರಿಗಳ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯಲ್ಲಿ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಬಿದ್ದ ಭಾರಿ ಮಳೆಯಿಂದ ಉಂಟಾದ ಅನಾಹುತಗಳು ಮತ್ತು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲಾದ ಕ್ರಮಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನಡೆದ

ಪು.ತಿ.ನೋ

ವಿಷಯ :

ಪುಟದ ಸಂಖ್ಯೆ -24-

ಕಡತದ ಸಂಖ್ಯೆ

ಪಂಕ್ತಿಯ ಸಂಖ್ಯೆ	ಟಿಪ್ಪಣಿಗಳು ಮತ್ತು ಆಜ್ಞೆಗಳು
	ಪರಿಶೀಲನಾ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಮಾನ್ಯ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ಆದೇಶಿಸಿರುವಂತೆ Flood Damage Correction Works ಗಳಿಗೆ ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ ರೂ. 139.86 ಕೋಟಿಗಳಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆ ನಿರೀಕ್ಷಿಸಿ ಕೂಡಲೇ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಳ್ಳಲು ನಿರ್ದೇಶಿಸಿರುವಂತೆ ದಾಸರಹಳ್ಳಿ ವಲಯದಲ್ಲಿ 08 ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು Flood Damage Correction works ನ ನಗರೋತ್ಥಾನ ಅನುದಾನದಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿರುತ್ತದೆ.
68	ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳಲು ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು 2015-16 ನೇ ಸಾಲಿನ ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಇಲಾಖೆಯ ದರಪಟ್ಟಿಯಂತೆ ರೂ. 9.30 ಕೋಟಿಗಳಿಗೆ ತಯಾರಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತಕ್ಕೆ ಮುಖ್ಯ ಅಭಿಯಂತರರು ಬೃಹತ್ ನೀರುಗಾಲುವೆ ರವರಿಂದ ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಹಾಗೂ ತಾಂತ್ರಿಕ ಮಂಜೂರಾತಿಯನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿರುತ್ತದೆ.
69	ಅಂತೆಯೇ ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಗಳಿಗೆ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು, ಬೃಹತ್ ಮಳೆನೀರುಗಾಲುವೆ, ದಾಸರಹಳ್ಳಿ ವಲಯದಿಂದ ಟೆಂಡರ್ ಅಧಿಸೂಚನೆ ಸಂಖ್ಯೆ: **EE/SWD/DHZ /TEND/05/16-17, Dtd: 30-08-2016** ಮತ್ತು **EE/SWD/DHZ /TEND/06/16-17, Dtd: 05-12-2016** ರಲ್ಲಿ ಇ-ಪ್ರಕ್ಯೂರ್‌ಮೆಂಟ್ ಮೂಲಕ ಟೆಂಡರ್‌ಗಳನ್ನು ಆಹ್ವಾನಿಸಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಟೆಂಡರ್ ಅಧಿಸೂಚನೆ ಪ್ರಕಟಣೆಯನ್ನು ಕರ್ನಾಟಕ ಪಾರದರ್ಶಕ ಅಧಿನಿಯಮದಂತೆ ವ್ಯಾಪಕ ಪ್ರಚಾರಕ್ಕಾಗಿ ದಿ: 01-09-2016 ಮತ್ತು 05-12-2016ರ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಕನ್ನಡ ದಿನಪತ್ರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. ಹಾಗೂ ರಾಜ್ಯ ಟೆಂಡರ್ ಬುಲೆಟಿನ್ ಸಂಖ್ಯೆ: ಯುಡಿಡಿ 678 ಎಂಎನ್‌ವೈ 2016 ದಿನಾಂಕ: 12-09-2016 ಮತ್ತು ಯುಡಿಡಿ 856 ಎಂಎನ್‌ವೈ 2016 ದಿನಾಂಕ: 15-12-2016 ರಂದು ಪ್ರಕಟಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. ಈ ಕೆಳಕಂಡ ಕಾಮಗಾರಿಗಳಿಗೆ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ತಾಂತ್ರಿಕ ಬಿಡ್ಡ್‌ಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿರುತ್ತಾರೆ.
70	1. **Construction of RCC culvert & U shape drain for secondary SWD drains near Divya engineering works at Kammagondanahalli in Ward no. 12** ಕಾಮಗಾರಿಯ ಟೆಂಡರ್‌ಗೆ ಈ ಕೆಳಕಂಡ 6 ಮಂದಿ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಾದ (1) Smt K Jayamma, (2) Sri Hemanth Kumar Solur Shivakumar,(3) Sri Konda Subbareddy, (4) Sri G S Ravi, (5) Sri Panduranga E & (6) Sri Sk Palani ರವರು ತಾಂತ್ರಿಕ ಬಿಡ್ಡ್‌ನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿರುತ್ತಾರೆ. ಮೇಲ್ಕಂಡ 5 ಮಂದಿ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ತಾಂತ್ರಿಕ ಬಿಡ್ಡ್‌ನಲ್ಲಿ ಕೇಳಲಾದ ಎಲ್ಲಾ ದಾಖಲಾತಿಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದು, ತಾಂತ್ರಿಕವಾಗಿ ಅರ್ಹರಾಗಿದ್ದು, ದಿನಾಂಕ: 20-10-2016 ರಂದು ಇ-ಪ್ರಕ್ಯೂರ್‌ಮೆಂಟ್ ಮುಖಾಂತರ ಮುಖ್ಯ ಅಭಿಯಂತರರು, ಬೃಹತ್ ನೀರುಗಾಲುವೆ ರವರಿಂದ ಅನುಮೋದನೆ ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಸದರಿಯವರ ಆರ್ಥಿಕ ಬಿಡ್ಡ್‌ಗಳನ್ನು ದಿನಾಂಕ: 21-10-2016 ರಂದು ತೆರೆಯಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಟೆಂಡರ್‌ನಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿ ಸಿಂಧುತ್ವಹೊಂದಿರುವ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ಹೆಸರು ಮತ್ತು ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ನಮೂದಿಸಿರುವ ದರಗಳು ಈ ಕೆಳಕಂಡಂತಿರುತ್ತದೆ.

ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ

ಟಿಪ್ಪಣಿ ಹಾಳೆ

ವಿಷಯ .... ಪುಟದ ಸಂಖ್ಯೆ ....

.... ಕಡತದ ಸಂಖ್ಯೆ ....

ಪಂಕ್ತಿಯ ಸಂಖ್ಯೆ	ಟಿಪ್ಪಣಿಗಳು ಮತ್ತು ಆಜ್ಞೆಗಳು

ಕ್ರಸಂ	ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರು	ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ನಮೂದಿಸಿರುವ ಮೊತ್ತ ರೂ.	ಶೇಕಡವಾರು ದರ ಹಾಲಿ ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿರುವ ದರಕ್ಕೆ ಹೋಲಿಸಿದಾಗ (2015-16ನೇ ಸಾಲಿನ Issue Rate of Steel ದರಸೂಚಿ ಅನ್ವಯ)	ಷರಾ
1	Smt K Jayamma	1,33,58,570.00	8.24% ಕಡಿಮೆ	L-1
2	Sri Konda Subbareddy	1,37,79,814.00	5.35% ಕಡಿಮೆ	L-2
3	Sri G S Ravi	1,39,48,113.75	4.19% ಕಡಿಮೆ	L-3
4	Sri Panduranga E	1,40,94,042.40	3.19% ಕಡಿಮೆ	L-4
5	Sri Sk Palani	1,41,20,686.54	3.00% ಕಡಿಮೆ	L-5

ಮೇಲ್ಕಂಡ ತುಲನಾತ್ಮಕ ಪಟ್ಟಿಯಂತೆ ಶ್ರೀಮತಿ. K Jayamma, ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ರೂ. 1,33,58,570/- ಗಳನ್ನು ನಮೂದಿಸಿ ಕನಿಷ್ಠ ಬಿಡ್ದುದಾರರಾಗಿರುತ್ತಾರೆ. ಇವರು ನಮೂದಿಸಿರುವ ಮೊತ್ತವು ಮಂಜೂರಾದ ಅಂದಾಜಿನಂತೆ 2015-16ನೇ ಸಾಲಿನ ದರಪಟ್ಟಿಯ ದರಗಳನ್ನು Issue Rate ಗಳನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಿ ಪರಿಷ್ಕರಿಸಿದಾಗ ಟೆಂಡರಿಗೆ ಇಟ್ಟ ಮೊತ್ತಕ್ಕೆ ಹೋಲಿಸಿದಾಗ ಶೇ. 8.24% ರಷ್ಟು ಕಡಿಮೆಯಾಗಿರುವುದು ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕವಾಗಿರುತ್ತದೆ. (ತಾಂತ್ರಿಕ ಮತ್ತು ಆರ್ಥಿಕ ತುಲನಾತ್ಮಕ ತಖ್ತೆ: ಯನ್ನು ಕಡತದಲ್ಲಿರಿಸಿದೆ).

ಸರ್ಕಾರ ಆದೇಶ ಸಂಖ್ಯೆ:ನಅಇ 863 ಎಂಎನ್‌ವೈ 2016 ಬೆಂಗಳೂರು ದಿನಾಂಕ: 11-05-2016ರ ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ: (1-ಅ)ರಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿರುವಂತೆ "ಅಗತ್ಯವೆನಿಸಿದ್ದಲ್ಲಿ ಆರ್ಥಿಕ ಮಿತವ್ಯಯತೆಯ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ನಮೂದಿಸಿರುವ ದರಗಳು ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿರುವುದು ಕಂಡು ಬಂದಲ್ಲಿ, ಕನಿಷ್ಠ ದರಗಳನ್ನು ನಮೂದಿಸಿರುವ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರೊಂದಿಗೆ ಟೆಂಡರ್ ಪರಿಶೀಲನಾ ಸಮಿತಿಯು ಸಂಧಾನವನ್ನು ನಡೆಸಿ ನಂತರ ಸಂಧಾನಿತ ದರಗಳು ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಯನ್ನು ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಶಿಫಾರಸ್ಸಿನೊಂದಿಗೆ ಅನುಮೋದನೆಗಾಗಿ ಸಲ್ಲಿಸುವುದು" ಎಂದು ತಿಳಿಸಲಾಗಿರುತ್ತದೆ.

ಸರ್ಕಾರದ ಅಪರ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳು ನಗರಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಇಲಾಖೆ ರವರ ಪತ್ರ ಸಂಖ್ಯೆ ನಅಇ 634 ಎಂಎನ್‌ವೈ 2016, ದಿನಾಂಕ:22.02.2017 ರಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿರುವಂತೆ '2016-17 ನೇ ಸಾಲಿನ ಕ್ರಿಯಾಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಪಾಲಿಕೆ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿನ ಬೃಹತ್ ಮಳೆನೀರುಕಾಲುವೆಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ನೀಡಲಾದ ರೂ.800.00 ಕೋಟಿಗಳ ಅನುದಾನದಲ್ಲಿ Flood Damage Correction Works ಗಳಿಗೆ ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸಿರುವ ರೂ. 139.86 ಕೋಟಿಗಳ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಯನ್ನು ಸಮಾವೇಶಗೊಳಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲವೇ' ಎಂಬ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಕೋರಲಾಗಿದ್ದು, ಅಂತೆಯೇ ಕ್ರಿಯಾಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೆಯಾಗಿರುವ ರೂ. 800.00 ಕೋಟಿಗಳ ಒಟ್ಟು 408 ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನೊಳಗೊಂಡ 6 ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಟೆಂಡರ್ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಗೆ ದಿನಾಂಕ: 22-02-2017 ರಂದು ನಡೆದ ಸಚಿವ ಸಂಪುಟ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಅನುಮೋದನೆ ದೊರೆಕಿದ್ದು, ಪ್ರಸ್ತುತ Flood Damage Correction Works ಗಳಿಗೆ ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸಿರುವ 75 ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ ರೂ. 139.86 ಕೋಟಿಗಳ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ಮೇಲ್ಕಂಡ ಅನುದಾನದಲ್ಲಿ ಭರಿಸಲು ಅವಕಾಶವಿರುವುದಿಲ್ಲ ಎಂಬ ಅಂಶವನ್ನು ಸರ್ಕಾರದ ಗಮನಕ್ಕೆ ತರುತ್ತಾ, ಪ್ರಸಕ್ತ ಸಾಲಿನ ಮಳೆಗಾಲ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಂಡು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿ ಪ್ರವಾಹದಿಂದ ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ಆಸ್ತಿ ಮತ್ತುಪ್ರಾಣಹಾನಿಯನ್ನು

ಪು.ತಿ.ನೋ

ವಿಷಯ :

ಪುಟದ ಸಂಖ್ಯೆ -26-

ಕಡತದ ಸಂಖ್ಯೆ

ಪಂಕ್ತಿಯ ಸಂಖ್ಯೆ	ಟಿಪ್ಪಣಿಗಳು ಮತ್ತು ಆಜ್ಞೆಗಳು
	ತಡೆಗಟ್ಟಬೇಕಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ತಕ್ಷಣವೇ 75 ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಂಡು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲು ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ ರೂ 139.86 ಕೋಟಿಗಳ ಟೆಂಡರ್‌ಗೆ ಘಟನೋತ್ತರ ಅನುಮೋದನೆ ಮತ್ತು ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವಂತೆ ಮಾನ್ಯ ಆಯುಕ್ತರು, ದಿನಾಂಕ: 25-02-2017 ರಂದು ಸರ್ಕಾರದ ಅಪರ ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳು, ನಗರಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಇಲಾಖೆ ರವರಿಗೆ ಪತ್ರ ಬರೆಯಲಾಗಿರುತ್ತದೆ.
75	ಸರ್ಕಾರಿ ಆದೇಶ ಸಂಖ್ಯೆ: ನಅಇ 47 ಎಸ್.ಎಫ್.ಸಿ 2016 ಬೆಂಗಳೂರು ದಿನಾಂಕ:03.01.2016 ರಂತೆ ಸರ್ಕಾರದ ಅನುದಾನದಿಂದ ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಳ್ಳುವ ಎಲ್ಲಾ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿಗಳಿಗೆ ಅನುಮೋದನೆ ಮತ್ತು ಟೆಂಡರ್‌ಗಳಿಗೆ ಅನುಮೋದನೆ ಕೋರುವ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಗಳನ್ನು ಆಯುಕ್ತರು ಬಿ.ಬಿ.ಎಂ.ಪಿ ರವರು ನೇರವಾಗಿ ಸಕಾರದ ಅಪರ ಮುಖ್ಯ ಕಾಯದರ್ಶಿಗಳು ರವರ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯಲ್ಲಿ ರಚಿಸಿರುವ ಅಧಿಕಾರಯುಕ್ತ ಸಮಿತಿಯ ಮುಂದೆ ಅನುಮೋದನೆಗೆ ಮಂಡಿಸುವುದು ಸಮಿತಿಯು ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಯನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿ ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡಿದ ನಂತರ ಇಲಾಖಾ ಸಚಿವರ ಆದೇಶದಂತೆ ಸೂಕ್ತ ಆದೇಶ ಹೊರಡಿಸುವುದುಎಂದು ತಿಳಿಸಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಅಂತೆಯೇ ಸರ್ಕಾರದ ಅನುದಾನದಲ್ಲಿ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾದ Flood Damage Correction Works ಗಳಿಗೆ ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸಿರುವ 75 ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ ರೂ. 139.86 ಕೋಟಿಗಳ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಯನ್ನು ಅನುಮೋದನೆಗೆ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಕಳುಹಿಸಬೇಕಾಗಿರುತ್ತದೆ.
76	ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ Flood Damage Correction Works ಗಳಿಗೆ ನೀಡಲಾದ ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ ರೂ. 139.86 ಕೋಟಿಗಳ ಅನುದಾನದಲ್ಲಿ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಳ್ಳಲು ನಿರ್ದೇಶಿಸಿರುವಂತೆ ದಾಸರಹಳ್ಳಿ ವಲಯ ವಿಭಾಗಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು Flood Damage Correction works ನ ನಗರೋತ್ಥಾನ ಅನುದಾನದಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದು, ಸರ್ಕಾರದ ಈ ಅನುದಾನದಲ್ಲಿ ಕೈಗೊಂಡ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಟೆಂಡರ್‌ಗೆ ಕನಿಷ್ಠ ದರವನ್ನು ನಮೂದಿಸಿರುವ L-1 ಬಿಡ್ಡುದಾರರುಗಳಿಗೆ ಕಡಿಮೆ ಟೆಂಡರ್‌ದರ ಇರುವ ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಗೆ ಅನುಮೋದನೆ ಕೋರಿ ಸರ್ಕಾರ ಮಟ್ಟದ ಅಧಿಕಾರಯುಕ್ತ ಸಮಿತಿಯ ಅನುಮೋದನೆ ಪಡೆಯಲು ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಯನ್ನು ಟೆಂಡರ್ ಪರಿಶೀಲನಾ ಸಮಿತಿಗೆ ಮಂಡಿಸಿದ ಟಿಪ್ಪಣಿಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಾ ಟೆಂಡರ್ ಪರಿಶೀಲನಾ ಸಮಿತಿಯ ಸಭೆಯನ್ನು ಕರೆಯಲು ತಮ್ಮ ಅನುಮೋದನೆ ಹಾಗೂ ದಿನಾಂಕವನ್ನು ನಿಗಧಿಪಡಿಸುವಂತೆ ಕೋರಿ ಕಡತವನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿದೆ. ಸಹಾಯಕ ಅಭಿಯಂತರರು ಬೃ.ನೀ.ಗಾ-ದಾಸರಹಳ್ಳಿ ವಲಯ ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು I/ಬೃ.ನೀ.ಗಾ-ದಾಸರಹಳ್ಳಿ ವಲಯ
77	ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು ಬೃ.ನೀ.ಗಾ-ದಾಸರಹಳ್ಳಿ ವಲಯ ಮುಖ್ಯ ಅಭಿಯಂತರರು ಬೃ.ನೀ.ಗಾ ಬಿಬಿಎಂಪಿ ಮುಖ್ಯ ಅಭಿಯಂತರರು ಬೃಹತ್ ನೀರುಗಾಲುವೆ ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ
78	ವಿಶೇಷ ಆಯುಕ್ತರು (ಯೋಜನೆಗಳು)]

ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ

ಟಿಪ್ಪಣಿ ಹಾಳೆ

SWD-DHZ ಪುಟದ ಸಂಖ್ಯೆ -27

ಕಡತದ ಸಂಖ್ಯೆ

ವಿಷಯ

ಟಿಪ್ಪಣಿಗಳು ಮತ್ತು ಆಜ್ಞೆಗಳು

ಪ್ಯಾರಾ ಸಂಖ್ಯೆ	
79)	**ವಿಷಯ:** ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬೃಹತ್ ನೀರುಗಾಲುವೆಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳಲು ಸರ್ಕಾರವು 2017–18 ನೇ ಸಾಲಿನ ಆಯವ್ಯಯದಲ್ಲಿ ನಗರೋತ್ಥಾನ ಯೋಜನೆ ವಿಶೇಷ ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕರ್ಯಕ್ಕೆ ಬಂಡವಾಳ ಬೆಂಬಲ ಮತ್ತು ಸರೋವರಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆಯಡಿಯಲ್ಲಿ, ಬೃಹತ್ ಮಳೆನೀರುಗಾಲುವೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೊಳಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ರೂ.300ಕೋಟಿಗಳ ಪೈಕಿ ದಾಸರಹಳ್ಳಿ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ ರೂ. 150.00 ಲಕ್ಷದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಅನುಸ್ಠಾನಗೊಳಿಸಲು ಕಾಮಗಾರಿ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಕೈಗೊಂಡ ವಿನ್ಯಾಸ, Sturctural drawing, ಗೆ ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡುವ ಕುರಿತು.
80)	**ಉಲ್ಲೇಖ:** 1. ಈ ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ, ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು, ಬೃಹತ್ ನೀರುಗಾಲುವೆ ರವರ ಕರಾರು ಪತ್ರ ಸಂಖ್ಯೆ: EE/SWD/AGMT/05/2016-17, Dt:04.01.2018. 2. ಈ ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ, ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು, ಬೃಹತ್ ನೀರುಗಾಲುವೆ ರವರ ಕಾರ್ಯಾದೇಶ ಪತ್ರದ ಸಂಖ್ಯೆ: EE/SWD/DHZ/ WO/05/2017-18, Dt:04.01.2018. 3. BVH Consultancy Engineers ರವರ ಪತ್ರದ ಸಂಖ್ಯೆ: EE/SWD/DHZ/WO/11/2017-18 Dt: 13.03.2018.
81)	ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಗೆ ಸರ್ಕಾರದ ಆದೇಶದ ಸಂಖ್ಯೆ:ನಅಇ 536 ಎಂಎನ್‌ವೈ 2017, ಬೆಂಗಳೂರು ದಿನಾಂಕ: 21.09.2018 ರಂತೆ ಅನುಮೋದನೆಯಾಗಿದ್ದು, ಟೆಂಡರ್‌ನಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿ ಬಿಡ್ದುದಾರರಾದ ಶ್ರೀಮತಿ. ಕೆ.ಜಯಮ್ಮ ರವರಿಗೆ ಉಲ್ಲೇಖ (1) & (2) ರಂತೆ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು, ಬೃಹತ್ ನೀರುಗಾಲುವೆ ರವರು ಗುತ್ತಿಗೆ ಕರಾರು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಉಲ್ಲೇಖ (3) & (4) ರಂತೆ ಕಾಮಗಾರಿ ಕಾರ್ಯಾದೇಶವನ್ನು ನೀಡಲಾಗಿ ಉಲ್ಲೇಖ (5) & (6) ರಂತೆ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸಲು ಅನುಮೋದನೆಯಾಗಿರುವ ಒಟ್ಟು 2 ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಸ್ಥಳಗಳನ್ನು ಹಸ್ತಾಂತರಿಸಲಾಗಿರುತ್ತದೆ.
82)	ಮೇಲ್ಕಂಡ ಶ್ರೀಮತಿ. ಕೆ.ಜಯಮ್ಮ ರವರ ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ಸರ್ಕಾರಿ ಆದೇಶದಂತೆ, ಕಾಮಗಾರಿಗೆ 3rd Party quality Monitors ಗಳನ್ನು ನೇಮಿಸಿಕೊಂಡು ಉತ್ತಮ ಗುಣಮಟ್ಟದಿಂದ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸಲು ಕ್ರಮಕೈಗೊಳ್ಳತಕ್ಕದ್ದು ಎಂಬ ಸೂಚನೆಯಂತೆ ಈ ಕಾಮಗರಿಯ ಮೇಲುಸ್ತುವಾರಿ ಹಾಗೂ ಯೋಜನೆ ನಿರ್ವಹಣಾ ಸಮಾಲೋಚನೆ ಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು, ಬೃಹತ್ ನೀರುಗಾಲುವೆ ರವರ ಕಛೇರಿಯಿಂದ BVH Consultancy Engineers ರವರನ್ನು ನಿಯೋಜಿಸಲಾಗಿರುತ್ತದೆ.
83)	ಈ ಬಗ್ಗೆ ಕಾಮಗಾರಿ ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸಲು ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಿಗೆ ಈಗಾಗಲೇ ಉಲ್ಲೇಖ (3) & (4) ರಂತೆ ಕಾಮಗಾರಿ ಸ್ಥಳವನ್ನು ಹಸ್ತಾಂತರಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಮೇಲ್ಕಂಡ ಸಮಲೋಚಕರು ಕಾಮಗಾರಿ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿನ Pre level ಅನ್ನು Total station survey ವಿಧಾನದ ಮೂಲಕ ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದು, ಕಾಮಗಾರಿ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿನ ವಸ್ತು ಸ್ಥಿತಿ ಹಾಗೂ ಮಣ್ಣಿನ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ, ಕಾಲುವೆ ಇಳಿಜಾರು ಹಾಗೂ ಇತರೆ ಅಂಶಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಅಧ್ಯಯನ ನಡೆಸಿ ಈ ಕೆಳಕಂಡ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸಲು ಅಗತ್ಯವಾದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ವಿನ್ಯಾಸ, Structural drawing, ಅನ್ನು ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರವರು, ಬೃಹತ್ ನೀರುಗಾಲುವೆ, ದಾಸರಹಳ್ಳಿ ವಲಯರವರ ಕಛೇರಿಗೆ ಸಲ್ಲಿಸಿರುತ್ತಾರೆ.

ವಿಷಯ SWD-DHZ

ಪುಟದ ಸಂಖ್ಯೆ - 28 -

ಕಡತದ ಸಂಖ್ಯೆ

ಪಂಕ್ತಿಯ ಸಂಖ್ಯೆ	ಟಿಪ್ಪಣಿಗಳು ಮತ್ತು ಆಜ್ಞೆಗಳು
84)	**ವಿನ್ಯಾಸ ಮತ್ತು ನಕ್ಷೆ ಅನುಮೋದನೆಗೆ ವರದಿ:**
	1. Construction RCC Culverts & U Shape drain for secondary SWD drains near divya engineering works at Kammagondanahalli in ward no.12, INDENT No: 22271.
85)	ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಸಮಾಲೋಚಕರು ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿನ ಮಣ್ಣು ಹಾಗೂ ಈ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹರಿಯುವ ಮಳೆ ನೀರಿನ ಪ್ರಮಾಣ ಹಾಗೂ ಇತರೆ ತಾಂತ್ರಿಕ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಿ ಕಾಲುವೆಗೆ ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಸಿಕೊಂಡಿರುವಂತೆ ಆರ್.ಸಿ.ಸಿ. ತಡೆಗೋಡೆಯನ್ನು ಡ್ರೈನ್ ನಿರ್ಮಿಸಲು ಅವಕಾಶವಿದ್ದು, ಅದನ್ನು ಆರ್.ಸಿ.ಸಿ "ಯು" ಮಾದರಿ ಡ್ರೈನ್ ಆಗಿ ನಿರ್ಮಿಸಲು ವಿವರಗಳನ್ನೊಳಗೊಂಡ ಕಾಮಗಾರಿ ನಕ್ಷೆಯನ್ನು ನೀಡಿದ್ದು, ಸದರಿ ವಿನ್ಯಾಸವನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗಿ, ಕಾಮಗಾರಿ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಸಮಾಲೋಚಕರು ಸಲ್ಲಿಸಿರುವ ಕಾಮಗಾರಿ ನಕ್ಷೆ ಹಾಗೂ ವಿನ್ಯಾಸವು ಸಮರ್ಪಕವಾಗಿ ರುವುದು ಕಂಡು ಬಂದಿರುತ್ತದೆ. ಈ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಕಾಲುವೆಗೆ 6.00ಮೀ ಆರ್.ಸಿ.ಸಿ "ಯು" ಮಾದರಿ ಡ್ರೈನ್ ಅನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸುವ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿರುತ್ತದೆ.
85)	ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ಆರ್.ಸಿ.ಸಿ. ಸೇತುವೆ ನಿರ್ಮಿಸುವ ಸಲುವಾಗಿ ಸಮಾಲೋಚಕರು ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿನ ಮಣ್ಣು ಹಾಗೂ ಈ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹರಿಯುವ ಮಳೆ ನೀರಿನ ಪ್ರಮಾಣ ಹಾಗೂ ಇತರೆ ತಾಂತ್ರಿಕ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಿ ಕಾಲುವೆಗೆ ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಸಿಕೊಂಡಿರುವಂತೆ ಆರ್.ಸಿ.ಸಿ.ಸೇತುವೆ ನಿರ್ಮಿಸಲು ಬಳಸಬೇಕಾಗುವ ಸ್ಟೀಲ್‌ನ ವಿವರಗಳನ್ನೊಳಗೊಂಡ ಕಾಮಗಾರಿ ನಕ್ಷೆಯನ್ನು ನೀಡಿದ್ದು, ಸದರಿ ವಿನ್ಯಾಸವನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗಿ, ಕಾಮಗಾರಿ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಸಮಾಲೋಚಕರು ಸಲ್ಲಿಸಿರುವ ಕಾಮಗಾರಿ ನಕ್ಷೆ ಹಾಗೂ ವಿನ್ಯಾಸವು ಸೂಕ್ತವಾಗಿರುವು ಕಂಡು ಬಂದಿರುತ್ತದೆ. ಈ ಕಾಮಗಾರಿಯು 3.00ಮೀ ಅಗಲ ಆರ್.ಸಿ.ಸಿ "ಸೇತುವೆ" ಅನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸುವ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿರುತ್ತದೆ.
	(Signature) AEE 2/11/18 ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಇಂಜಿನಿಯರು ಬೃಹತ್ ಮಳೆ ನೀರುಗಾಲುವೆ ದಾಸರಹಳ್ಳಿ ವಲಯ, ... ಬೆಂಗಳೂರು
86) EE	ಪ್ಯಾರ ಸಂಖ್ಯೆ (79) ರಿಂದ (84) ರವರೆಗೆ ತಮ್ಮ ಅವಗಾಹನೆಗಾಗಿ ತರುತ್ತಾ, ಪ್ಯಾರ ಸಂಖ್ಯೆ (85) ಹಾಗೂ (86) ರಂತೆ ವಿನ್ಯಾಸವು ಸಮರ್ಪಕವಾಗಿದ್ದು, "U" shape ಮಾದರಿಯ ಹಾಗೂ R.C.C. culvert ನ ವಿನ್ಯಾಸವು ಸಮರ್ಪಕವಾಗಿದ್ದು, ಕಾಮಗಾರಿ ನಕ್ಷೆಯನ್ನು ತಮ್ಮ ಅನುಮೋದನೆಗಾಗಿ ಮಂಡಿಸಿದೆ.
	(Signature) 2/11/18 EE (SWD-DHZ) Executive Engineer (SWD) Dasarahalli Zone, BBMP
87)	ಮುಖ್ಯ ಅಭಿಯಂತರರು (ಬೃನೀಗಾ) TA P. verify & put up (Signature) 2/11/2018 ಮುಖ್ಯ ಅಭಿಯಂತರರು ಬೃಹತ್ ನೀರುಗಾಲುವೆ ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ

ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ

ಟಿಪ್ಪಣಿ ಹಾಳೆ

SWD-D&Z .... ಪುಟದ ಸಂಖ್ಯೆ ......29......

ವಿಷಯ........ ಕಡತದ ಸಂಖ್ಯೆ ....

ಪ್ಯಾರಾ ಸಂಖ್ಯೆ	ಟಿಪ್ಪಣಿಗಳು ಮತ್ತು ಆಜ್ಞೆಗಳು
	ಕಂಡಿಕೆ 1 ರಿಂದ 86 ರವರೆಗಿನ ವರದಿಯನ್ನು ಪರಾಂಬರಿಸಲು ಕೋರಿದೆ.
88	ದಾಸರಹಳ್ಳಿ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ವಾರ್ಡ್ ನಂ.12 ರಲ್ಲಿ ಕಮ್ಮಗೊಂಡನಹಳ್ಳಿಯ ದಿವ್ಯ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ವರ್ಕ್ ಹತ್ತಿರ ಮಳೆ ನೀರುಗಾಲುವೆಗೆ ಆರ್.ಸಿ.ಸಿ. ಕಲ್ವರ್ಟ್ ಮತ್ತು ಯು ಮಾದರಿ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ತುರ್ತಾಗಿ ಕೈಗೊಳ್ಳ ಬೇಕಾಗಿದ್ದು, ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಯ **steel design & drawing** ಅನ್ನು ಇಧರ ಸಮಾಲೋಚಕರಾದ **M/s. BVH Consulting Engineers** ರವರಿಂದ ಪಡೆದು ಕಡತದಲ್ಲಿರಿಸಿ, ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು, ದಾಸರಹಳ್ಳಿ ವಿಭಾಗರವರು ಅನುಮೋದನೆ ಕೋರಿ ಕಡತ ಸಲ್ಲಿಸಿರುತ್ತಾರೆ.
89	ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಅನುಮೋದಿತ ಟೆಂಡರ್ ವರದಿಯನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗಿ, ಮೇಲ್ಕಂಡ ಕಾಮಗಾರಿಯಾದ **RCC Culvert & U-Shape drain** ಗೆ **90Kg/cum & 110 Kg/cum** ನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದು, ಸಮಾಲೋಚಕರು ನೀಡಿರುವ ವಿನ್ಯಾಸದ ಪ್ರಕಾರ 82.63 Kg/cum ಮತ್ತು 84.85 Kg/cum ನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಂಡು ವಿನ್ಯಾಸ ಮತ್ತು ಬಾರ್‌ಬೆಂಡಿಂಗ್ ತಯಾರಿಸಿ ಅನುಮೋದನೆ ಕೋರಿರುತ್ತಾರೆ.
90	ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ, ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುವ ಮುನ್ನ ಕಾಮಗಾರಿ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ SBC ಪರೀಕ್ಷಾ ಫಲಿತಾಂಶ ಪಡೆದು ವಿನ್ಯಾಸದಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಸಿರುವ SBC ಗೆ ಹೋಲಿಸಿದಾಗ ವ್ಯತ್ಯಾಸವಿದ್ದಲ್ಲಿ, ವಾಸ್ತವ SBC ಯಂತೆ ವಿನ್ಯಸವನ್ನು ಮರು ಸಲ್ಲಿಸಿ ಅನುಮೋದನೆಯನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುವಲ್ಲಿ ವಿನ್ಯಾಸವನ್ನು ಅಳವಡಿಸುವುದರಿಂದ "ಷೆಡ್ಯೂಲ್-ಬಿ" ಐಟಂಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗುವ ಅಂಶಗಳಿಗೆ Workslip ತಯಾರಿಸಿ ಸಕ್ಷಮ ಪ್ರಾಧಿಕಾರದಿಂದ ಅನುಮೋದನೆ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುವ, ಮಂಜೂರಾದ ಅಂದಾಜಿನಂತೆ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಅನುಮೋದಿತ ಟೆಂಡರ್ ಮೊತ್ತದೊಳಗೆ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸುವ ನಿಬಂಧನೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಸದರಿ ವಿನ್ಯಾಸಕ್ಕೆ ಸಾಮಾನ್ಯ ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡಬಹುದಾಗಿದ್ದು, ಮುಂದಿನ ಆದೇಶಕ್ಕೆ ಕಡತ ಮಂಡಿಸಿದೆ.
	TA 2/11/2018
91)	ಅನುಮೋದಿಸಿದೆ
	ಮುಖ್ಯ ಅಭಿಯಂತರರು ಬೃಹತ್ ನೀರುಗಾಲುವೆ ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ 2/11/2018

ವಿಷಯ

SWD-DH2

ಪುಟದ ಸಂಖ್ಯೆ 307

ಕಡತದ ಸಂಖ್ಯೆ

ಪಂಕ್ತಿಯ ಸಂಖ್ಯೆ	ಟಿಪ್ಪಣಿಗಳು ಮತ್ತು ಆಜ್ಞೆಗಳು

ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ

ಟಿಪ್ಪಣಿ ಹಾಳೆ

ಪುಟದ ಸಂಖ್ಯೆ 31

SWD-DHZ

ವಿಷಯ

ಕಡತದ ಸಂಖ್ಯೆ

ಪಂಕ್ತಿಯ ಸಂಖ್ಯೆ	ಟಿಪ್ಪಣಿಗಳು ಮತ್ತು ಆಜ್ಞೆಗಳು
	ಮೇಲ್ಕಂಡ ಕಂಡಿಕಗಳನ್ನು ತಮ್ಮ ಅವಗಾಹನೆಗೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದೆ.
93)	ಪ್ರಸ್ತುತ ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ದಿನಾಂಕ: 02-07-2018 ರಂದು ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲು ಕಾಲಾವಧಿ ವಿಸ್ತರಣೆ ನೀಡಬೇಕೆಂದು ಕೋರಿರುವ ಬಾಬ್ತು ಪರಿಶೀಲಿಸಿ ಈ ಕೆಳಕಂಡಂತೆ ವರದಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದೆ.
94)	**ಕಾಮಗಾರಿ ಮಂಜೂರಾತಿ ವಿವರಗಳು:-** • ಕಾಮಗಾರಿಯ ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ : ರೂ. 150.00 ಲಕ್ಷ • ಜಾಬ್‌ಕೋಡ್ ಸಂಖ್ಯೆ: 012-18-000022 • ಕಾಮಗಾರಿಯ ಟೆಂಡರ್ ಮೊತ್ತ : ರೂ. 13358570/- • ಕಾರ್ಯಾದೇಶ ಸಂ: EE/SWD/DHZ/WO/ /2017-18, Dated: 04-01-2018 • ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರೀಮಿಯಂ: 2016-17 ನೇ ಸಾಲಿನ ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ದರಪಟ್ಟಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದಾಗ ಶೇ. 8.00 ಕಡಿಮೆ • ಕಾಲಾವಧಿ: 04-01-2018 ರಿಂದ 03-07-2018, 6 ತಿಂಗಳು • ಮೊದಲನೆ ಕಾಲಾವಧಿ ವಿಸ್ತರಣೆ: ಇಲ್ಲ • ಪ್ರಸ್ತುತ ಕೋರಿರುವ ಕಾಲಾವಧಿ ವಿಸ್ತರಣೆ: 04-07-2018 ರಿಂದ 20-02-2019 ರವರೆಗೆ
95)	**ಮಂಜೂರಾದ ಅಂದಾಜಿನಂತೆ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಕೈಗೊಂಡಿರುವ ಬಗ್ಗೆ ವಿವರಗಳು:-** ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಯು ದಾಸರಹಳ್ಳಿ ವಲಯ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಶೆಟ್ಟಿಹಳ್ಳಿ ವಾರ್ಡ್ ಸಂಖ್ಯೆ: 12 ರ ದಿವ್ಯ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ವರ್ಕ್ಸ್, ಕಮ್ಮಗೊಂಡನಹಳ್ಳಿ ಹತ್ತಿರದ ಬೃಹತ್ ನೀರುಗಾಲುವೆಗೆ RCC U Shape Drain ನಿರ್ಮಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿಯಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಈವರೆಗೆ ನಿರ್ವಹಿಸಿದ ಬಾಬ್ತು ನಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಗುರ್ತಿಸಿ ವಿವರಗಳೊಂದಿಗೆ ಕಡತದಲ್ಲಿರಿಸಿ ತಮ್ಮ ಅವಗಾಹನೆಗೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದೆ. ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಕೈಗೊಂಡ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ತೆಗೆಯಲಾದ ಛಾಯಾಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ಸಹ ಕಡತದಲ್ಲಿರಿಸಿ ತಮ್ಮ ಅವಗಾಹನೆಗೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದೆ.
96)	**ಕಾಲಾವಧಿ ವಿಸ್ತರಣೆಗೆ ನೀಡಿರುವ ಕಾರಣಗಳು:-** ನಿಗಧಿತ ಸ್ಥಳ ಹಾಗೂ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ಶೇ.15 ರಷ್ಟು ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ತದನಂತರ ಬೃಹತ್ ನೀರುಗಾಲುವೆಗೆ ಹೊಂದಿಕೊಂಡಂತಹ ಆಸ್ತಿ ಮಾಲೀಕರ ತಕರಾರಿಂದಾಗಿ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಸ್ಥಗಿತ ಗೊಳಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಆದರಿಂದ ನಿಗಧಿತ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ.

ವಿಷಯ

ಪುಟದ ಸಂಖ್ಯೆ 32

ಕಡತದ ಸಂಖ್ಯೆ ....

ಪಂಕ್ತಿಯ ಸಂಖ್ಯೆ	ಟಿಪ್ಪಣಿಗಳು ಮತ್ತು ಆಜ್ಞೆಗಳು
97)	ತದನಂತರ ಸ್ಥಳೀಯ ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಈ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳಬೇಕೆಂದು ಮಾನ್ಯ ಸ್ಥಳೀಯ ಬಿಬಿಎಂಪಿ ಸದಸ್ಯರು ಹಾಗೂ ಮಾನ್ಯ ಶಾಸಕರಿಗೆ ಒತ್ತಾಯಿಸಿದ್ದು ಇವರ ಒತ್ತಾಯದ ಮೇರೆಗೆ ಮಾನ್ಯ ಸ್ಥಳೀಯ ಬಿಬಿಎಂಪಿ ಸದಸ್ಯರು ಹಾಗೂ ಮಾನ್ಯ ಶಾಸಕರು ಹಲವಾರು ಬಾರಿ ಆಸ್ತಿ ಮಾಲೀಕರನ್ನು ಕರೆದು ಸಂಧಾನ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ಆಗಸ್ಟ 2018 ಉಳಿಕೆ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿ ಮೇ 2019 ರಲ್ಲಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
98)	**ಕಾಮಗಾರಿಯ ಭೌತಿಕ ಪ್ರಗತಿ** 1. ನಿಗಧಿತ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ: 04-01-2018 ರಿಂದ 03-07-2018 ವರೆಗೆ ಶೇ.15ರಷ್ಟು 2. ಪ್ರಸ್ತುತ ಒಟ್ಟು ಪ್ರಗತಿ ರೂ. 20.00 ಲಕ್ಷಗಳು
99)	**ಕಾಮಗಾರಿಯ ಆರ್ಥಿಕ ಪ್ರಗತಿ:** 1. ನಿಗಧಿತ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ: 04-01-2018 ರಿಂದ 03-07-2018. 6 ತಿಂಗಳು ರೂ.Nil 2. ಪ್ರಸ್ತುತ ಒಟ್ಟು ಪ್ರಗತಿ: ರೂ.20.00 ಲಕ್ಷಗಳು 3. ಪ್ರಸ್ತುತ ಕೋರಿರುವ ಕಾಲಾವಧಿ ವಿಸ್ತರಣೆ: 03-07-2018 ರಿಂದ 20-02-2019 ರವರೆಗೆ 4. ಬಾಕಿ ಇರುವ ಕಾಮಗಾರಿ ಮೊತ್ತ: ರೂ.113.00 ಲಕ್ಷಗಳು ಮೇಲೆ ತಿಳಿಸಿರುವ ಅಂಶಗಳನ್ನು ತಮ್ಮ ಅವಗಾಹನೆಗೆ ತರುತ್ತಾ, ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಿಗೆ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಕಾಲಾವಧಿ ವಿಸ್ತರಣೆಯನ್ನು ದಿನಾಂಕ: 20-02-2019 ರವರೆಗೆ (ಅಂದರೆ 03-07-2018 ರಿಂದ 20-02-2019 ರವರೆಗೆ) ವಿಸ್ತರಿಸಬಹುದಾಗಿರುತ್ತದೆಂದು ತಮ್ಮ ಅವಗಾಹನೆಗೆ ವರದಿ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಾ, ನಿಗದಿತ ನಮೂನೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಯನ್ನು ಕಡತದಲ್ಲಿರಿಸಿ ತಮ್ಮ ಅನುಮೋದನೆಗಾಗಿ ಮಂಡಿಸಿದೆ. GRNM ಸಹಾಯಕ ಅಭಿಯಂತರರು ಬೃ.ನೀ.ಗಾ.ದಾಸರಹಳ್ಳಿ [signature] 8/11/18 ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು ಬೃ.ನೀ.ಗಾ.ದಾಸರಹಳ್ಳಿ
100)	ಮು.ಅ. ಬೃ.ನೀ.ಗಾ — ಮೇಲ್ಕಂಡ ಅಂಶ (93) ರಿಂದ (99) ರವರೆಗೆ ತಮ್ಮ ಅವಗಾಹನೆಗಾಗಿ ತರುತ್ತಾ, ಕಾಲಾವಧಿ ವಿಸ್ತರಣೆಯನ್ನು ದಿನಾಂಕ 20/2/19 ರವರೆಗೆ ವಿಸ್ತರಿಸಲು ತಮ್ಮ ಅನುಮೋದನೆಗಾಗಿ ಕಡತವನ್ನು ಮಂಡಿಸಿದೆ [signature] 8/11/18 Executive Engineer (SWD) Dasarahalli Zone, BBMP
101)	ಮುಖ್ಯ ಅಭಿಯಂತರರು (ಬೃ.ನೀ.ಗಾ) E.O.T. ನೀಡಬಹುದೆ. ಈ [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ

ಟಿಪ್ಪಣಿ ಹಾಳೆ

ಪುಟದ ಸಂಖ್ಯೆ ...... -33

ವಿಷಯ .... ಕಡತದ ಸಂಖ್ಯೆ ......

ಪಂಕ್ತಿಯ ಸಂಖ್ಯೆ	ಟಿಪ್ಪಣಿಗಳು ಮತ್ತು ಆಜ್ಞೆಗಳು
	ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಿಗೆ ತಿಳಿಸಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಧೃಢೀಕರಣ ಪತ್ರ ಪಡೆದು, ಆನಂತರ 'ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲನ್ನು 'ತಯಾರಿಸಲು ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲು ಸೂಚಿಸಿದೆ.
	(Signature) ಮುಖ್ಯ ಅಭಿಯಂತರರು ಬೃಹತ್ ನೀರುಗಾಲುವೆ ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ 8/11/2018
(102)	EE/Dasarahalli-SWD

ವಿಷಯ

ಪುಟದ ಸಂಖ್ಯೆ ....

ಕಡತದ ಸಂಖ್ಯೆ ....

ಪಂಕ್ತಿಯ ಸಂಖ್ಯೆ	ಟಿಪ್ಪಣಿಗಳು ಮತ್ತು ಆಜ್ಞೆಗಳು

ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ

ಟಿಪ್ಪಣಿ ಹಾಳೆ

Construction of RCC culvert and U shape ... ಪುಟದ ಸಂಖ್ಯೆ -34-

... for secondary SWD drains at divya ... ಕಡತದ ಸಂಖ್ಯೆ

... works at Kammagondanahalli W-12

ಟಿಪ್ಪಣಿಗಳು ಮತ್ತು ಆಜ್ಞೆಗಳು

ಮಂಡಿಸಿದೆ.

ವಿಷಯ: Submission of work slip and EIRL for the work of construction of RCC culverts and U shape drains for secondary SWD drains near divya engineering works at Kammagondanahalli in ward No.12 for approval.

* * * * *

ಮೇಲ್ಕಂಡ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ, construction of RCC culverts and U shape drain for secondary SWD drains near divya engineering works at Kammagondanahalli in ward No.12 ರ ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ಜಾಬ್ ಸಂಖ್ಯೆ:012-18000022 ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕಅನುಮೋದನೆಸಂಖ್ಯೆ:CE/SWD/Admn/99/2016-17ದಿ:23-8-2016 ತಾಂತ್ರಿಕ ಮಂಜೂರಾತಿ ಸಂಖ್ಯೆ: CE/SWD/TS/101/2016-17ದಿ:23-8-2016 ರಲ್ಲಿ ರೂ.1.50 ಕೋಟಿಗಳಿಗೆ ಅನುಮೋದನೆಯಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಟೆಂಡರ್ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಶ್ರೀಮತಿ.ಕೆ.ಜಯಮ್ಮ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಿಗೆ ಶೇಕಡ 8.24 ರಷ್ಟು ಕಡಿಮೆ ದರಗಳಿಗೆ ಅಂದರೆ ರೂ. 1,33,58,570/- ಗಳಿಗೆ ಕರಾರು ಸಂಖ್ಯೆ: CE/SWD/02/W.O/05/2017-18 ದಿ:4-1-2018 ರಲ್ಲಿ ವಹಿಸಿಕೊಡಲಾಗಿರುತ್ತದೆ.

ಕರಾರಿನನ್ವಯ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ದಿ: 4-1-2018 ರಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿ ದಿ:3-7-2018 ರೊಳಗೆ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿ ಇಲಾಖಾ ವಶಕ್ಕೆ ನೀಡಬೇಕಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಕಾಮಗಾರಿ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿನ ಜಮೀನಿನ ಮಾಲೀಕರು ಕಾಮಗಾರಿ ನಿರ್ವಹಿಸಲು ತಕರಾರು ಮಾಡಿದ್ದರಿಂದ ಕಾಮಗಾರಿ ಸ್ಥಳವನ್ನು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಪಿ.ಎಂ.ಸಿ ಹಾಗೂ ಸರ್ವೇಯವರುಗಳಿಂದ ಮರು ಸರ್ವೇ ನಡೆಸಿ, ಬೃಹತ್ ನೀರುಗಾಲುವೆಯ ಹರಿಯುವಿಕೆಯ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ಗುರುತಿಸಿದಾಗ ಅಕ್ಕಪಕ್ಕ ಜಮೀನಿನ ಮಾಲೀಕರು ಖಾಲಿ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಹರಿಯುತ್ತಿದ್ದನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಿ ಸರ್ವೇಯರುಗಳು ಗುರುತಿಸಿದ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ನೀರುಗಾಲುವೆಯನ್ನು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿದ್ದರಿಂದ ಮಣ್ಣು ಅಗೆತದ ಐಟಂನಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಕಾಮಗಾರಿ ನಿರ್ಮಾಣದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಮಂಜೂರಾದ ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿನ 3 ಪ್ರಮಾಣಗಳು (item No. 3,6 & 23) ಷೆಡ್ಯೂಲ್ 'ಬಿ' ಪ್ರಮಾಣಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿರುವುದು ಕಂಡು ಬಂದಿರುತ್ತದೆ ಹಾಗೂ 2 extra item ಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಂಡು ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಿದ್ದು, ಅದರಲ್ಲಿ item No. 3,6 & 23 ರಲ್ಲಿ 125% ಹೆಚ್ಚಾದ ಕಾರಣ ಮತ್ತು extra item ಗಳ ದರಗಳನ್ನು ಪಿ.ಡಬ್ಲ್ಯೂಡಿ ನಮೂನೆಯಲ್ಲಿ ನಿಯಮಾನುಸಾರ ಹಾಲಿ ದರ ಪಟ್ಟಿಯ ವರ್ಷ 2018-19 with item rate & Data rate ನಂತೆ ಸಿದ್ದಪಡಿಸಿ workslip + EIRL ಮೊತ್ತ ಸೇರಿ ಒಟ್ಟು ರೂ. 1,33,32,651/- ಆಗಿದ್ದು, ಇದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ modified Estimate ಅನ್ನು ತಯಾರಿಸಿ ಅನುಮೋದನೆಗಾಗಿ ಮಂಡಿಸಿದೆ.

ವಿಷಯ: MNTR SWD-DHZ

ಪುಟದ ಸಂಖ್ಯೆ 35

ಕಡತದ ಸಂಖ್ಯೆ ....

ಪಂಕ್ತಿಯ ಸಂಖ್ಯೆ	ಟಿಪ್ಪಣಿಗಳು ಮತ್ತು ಆಜ್ಞೆಗಳು

105 ಈ ಮೇಲಿನ ಎಲ್ಲಾ ಕಾರಣಗಳಿಂದ ನಿಗಧಿತ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ಸದರಿ ವಿಳಂಭದ ಅವಧಿಗೆ ಮುಖ್ಯ ಅಭಿಯಂತರರು ಬೃಹತ್ ನೀರುಗಾಲುವೆ ರವರಿಂದ ದಿ: 3-7-2018 ರಿಂದ 20-2-2019 ರವರೆಗೆ ಕಾಲವಧಿ ವಿಸ್ತರಣೆಯನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿರುತ್ತದೆ.

106 ಮುಂದುವರೆದು ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುವ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿನ ಅವಶ್ಯಕತೆಗಳಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಿದ್ದು, ಕೆಲವೊಂದು ಅಂಶಗಳ ಪರಿಮಾಣಗಳಲ್ಲಿ ವ್ಯತ್ಯಾಸವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಹಾಗೂ ಕಾಮಗಾರಿ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ Jungal ತೆಗೆಯುವುದು ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ (Territury) ಮೇಲೆ Pre cost RCC ಚಪ್ಪಡಿಗಳನ್ನು ಮುಚ್ಚುವುದು ಅತಿ ಅವಶ್ಯಕವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಈ ಎರಡು ಅಂಶಗಳು EIRL ಅಂಶಗಳಾಗಿರುತ್ತದೆ.

ಈ ಮೇಲಿನ ಎಲ್ಲಾ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಂಡು ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಲಾಗಿ, ವಿವರಗಳು ಈ ಕೆಳಕಂಡಂತಿವೆ.

1)	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ರೂ. 1.50 ಕೋಟಿ
2)	ಅನುಮೋದಿತ ಟೆಂಡರ್ ಮೊತ್ತ	ರೂ. 1,33,58,570/-
3)	EIRL ಮೊತ್ತ	ರೂ. 1,26,183/-
4)	workslip ಮೊತ್ತ (EIRL ಸೇರಿ)	ರೂ. 1,33,32,651/-
5)	ಉಳಿತಾಯವಾಗಿರುವ ಮೊತ್ತ	ರೂ. 25,919/-

1) workslip +EIRL ಮೊತ್ತವನ್ನು ಅನುಮೋದಿತ ಟೆಂಡರ್ ಮೊತ್ತಕ್ಕೆ ಹೋಲಿಸಿದಾಗ

$$\frac{(1,33,58,570 - 1332651)}{1,33,58,570} X100= (0.019\%\ below$$

2) EIRL ಮೊತ್ತವನ್ನು ಟೆಂಡರ್ ಮೊತ್ತ (ಅನುಮೋದಿತ)ಕ್ಕೆ ಹೋಲಿಸಿದಾಗ

$$\frac{126183}{1,33,58,570} X100= 0.94\%$$ ಗಳಾಗಿರುತ್ತದೆ.

107 ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಯ workslip ಮತ್ತು EIRL ಮೊತ್ತ ಸೇರಿ ಬಿಲ್ಲು ರೂ. 13,32,651/- ಗಳಾಗಿದ್ದು, ಸದರಿ ಮೊತ್ತವು ಅನುಮೋದಿತ ಟೆಂಡರ್ ಮೊತ್ತದ ಒಳಗೆ ಬರುವುದರಿಂದ, ಯಾವುದೇ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಆರ್ಥಿಕ ಹೊರೆಯಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಯ workslip ಮತ್ತು EIRL ಮತ್ತು Modified Estimate ಗಳಿಗೆ ಅನುಮೊದನೆ ಪಡೆಯಲು ಕಡತವನ್ನು ಮಂಡಿಸಿದೆ.

(signature) 24/1/2019
ಸಹಾಯಕ ಅಭಿಯಂತರರು
ಬೃ.ನೀ.ಗಾ.ದಾಸರಹಳ್ಳಿ ವಲಯ

(signature)
ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು
ಬೃ.ನೀ.ಗಾ.ದಾಸರಹಳ್ಳಿ ವಲಯ

ಕಂಡಿಕೆ (103) ರಿಂದ (107) ರವರೆಗೆ ಕಡತ ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗಿರುತ್ತದೆ ಮುಂದಿನ ಆದೇಶಕ್ಕಾಗಿ ಕಡತವನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿದೆ

108) ಮುಖ್ಯ ಅಭಿಯಂತರರು (ಬೃ.ನೀ.) TA

(signature) EE/SWD-DHZ

Executive Engineer (SWD)
Dasarahalli Zone, BBMP

(signature)

ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ

ಟಿಪ್ಪಣಿ ಹಾಳೆ

ಪುಟದ ಸಂಖ್ಯೆ 36

ವಿಷಯ [illegible] ಕಡತದ ಸಂಖ್ಯೆ

ಕಂಡಿಕೆಯ ಸಂಖ್ಯೆ	ಟಿಪ್ಪಣಿಗಳು ಮತ್ತು ಆಜ್ಞೆಗಳು
109)	ಕಂಡಿಕೆ-108 ರಲ್ಲಿ ಆದೇಶಿಸಿರುವಂತೆ ಕಡತವನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಯಿತು.
110)	ಕಾ.ಪಾ.ಅ, ಬೃ.ನೀ.ಗಾಲುವೆ, ದಾಸರಹಳ್ಳಿ ವಲಯ ರವರು "Construction of RCC culvert and U shape drain for secondary SWD. ~~S Ramesh road to Urdu school in Dasarahalli ward No 15~~, near Divya Engg. works at Kammagondanahalli, ward No. 12" ~~Indent No. [illegible]~~ ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ Work Slip ಮತ್ತು EIRL ಗಳನ್ನು ತಯಾರಿಸಿ ಅನುಮೋದನೆಗಾಗಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದು, ಇವುಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗಿ Extra Item ಗಳ ಮತ್ತು Work slip ನಲ್ಲಿ ಶೇ. 125 ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಬಂದಿರುವ Item ಗಳ ರೇಟ್ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಮಾಡಿದ್ದು, ಇದಕ್ಕೆ 2018-19ನೇ ಸಾಲಿನ PWD SR ದರಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿರುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ, ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಗೆ work order ನ್ನು ದಿ: 04/01/2018 ರಂದು ನೀಡಿದ್ದು, ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ 2016-17 ನೇ ಸಾಲಿನ PWD SR ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿದ್ದುದರಿಂದ, 2016-17ನೇ ಸಾಲಿನ PWD SR ದರಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಆದುದರಿಂದ, 2016-17 ನೇ ಸಾಲಿನ PWD SR ದರಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿ Work slip ನಲ್ಲಿ ಶೇ 125 ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಇರುವ Item ಗಳು ಹಾಗೂ EIRL ನ Item ಗಳಿಗೆ Rate analysis ಮಾಡಿ, Work Slip ಮತ್ತು EIRL ನ್ನು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಪರಿಶೀಲಿಸಿ, ಸರಿಪಡಿಸಿ ಸಲ್ಲಿಸುವಂತೆ ಕಾ.ಪಾ.ಅ, ಬೃ.ನೀ.ಗಾ, ದಾಸರಹಳ್ಳಿ ವಲಯ ರವರಿಗೆ ~~ಸೂಚಿಸಲು~~ ನಿರ್ದೇಶನ ನೀಡಲು ಕೋರಿ ಮುಂದಿನ ಆದೇಶಕ್ಕೆ ಕಡತ ಮಂಡಿಸಿದೆ.
	AE TA to CE(SWD).
111)	ಮು.ಅ (ಬೃ.ನೀ.ಗಾ) EE (P) [illegible] (SWD) ಮುಖ್ಯ ಅಭಿಯಂತರರು ಬೃಹತ್ ನೀರುಗಾಲುವೆ ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ
112)	

ಪು.ತಿ.ನೋ

ವಿಷಯ

ಪುಟದ ಸಂಖ್ಯೆ 37

ಕಡತದ ಸಂಖ್ಯೆ

ಪಂಕ್ತಿಯ ಸಂಖ್ಯೆ	ಟಿಪ್ಪಣಿಗಳು ಮತ್ತು ಆಜ್ಞೆಗಳು
113)	ಕಂಡಿಕೆ (110) ... 2016-17 ... [illegible] Sabeeha AE 24/6/19
114)	[illegible] ಕಂಡಿಕೆ (109) ರಿಂದ (113) ... [illegible] Executive Engineer (SWD) Dasarahalli Zone, BBMP
115)	[illegible] TA ... Also check the S.R. adapted for preparation of EIRL and WORKSLIP. 24/6/2019
116)	ಕಂಡಿಕೆ (110) ರಲ್ಲಿನ ವರದಿಯನ್ನು ಕಂಡಿಕೆ (111) ರಂತೆ ಅನುಮೋದಿಸಿ ಕಡತವನ್ನು ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು ಬೃಹತ್ ನೀರುಗಾಲುವೆ, ದಾಸರಹಳ್ಳಿ ವಲಯ ರವರಿಗೆ ಹಿಂದಿರುಗಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಅದರಂತೆ, ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ workslip ಮತ್ತು EIRL ನ್ನು ಪರಿಷ್ಕರಿಸಿ ಮರುಸಲ್ಲಿಸಿರುತ್ತಾರೆ. ಈ ಹಿನ್ನಲೆಯಲ್ಲಿ ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗಿ, EIRL ನ ಐಟಂ ನಂ E1 ಇದು 250 mm thick precast covering slab ಆಗಿದ್ದು, ಸದರಿ ಐಟಂಗೆ 2016-17ನೇ ಸಾಲಿನ ಪಿ.ಡಬ್ಲ್ಯೂ.ಡಿ ಎಸ್.ಆರ್ ದರಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿ Data Rate ಮಾಡಿರುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಸದರಿ ಐಟಂಗಳ Data Rate ಅನುಮೋದನೆಯಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಅಲ್ಲದೇ, Removal of Silt ಹಾಗೂ Excavation of Earth ಇವುಗಳು non-susceptible Item ಗಳಾಗಿದ್ದು, ಇವುಗಳ ಪರಿಮಾಣವು ಬಿ.ಓ.ಕ್ಯೂ ಪರಿಮಾಣಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ನೀಡಿದ್ದು, ಸದರಿ ಐಟಂಗಳನ್ನು ಬಿ.ಓ.ಕ್ಯೂ ಪರಿಮಾಣಕ್ಕೆ ನಿಗದಿಪಡಿಸಬೇಕಾಗಿರುತ್ತದೆ.
117)	ಆದುದರಿಂದ non-susceptible Item ಗಳಾದ Removal of Silt ಹಾಗೂ Excavation of Earth ಇವುಗಳ ಪರಿಮಾಣವನ್ನು ಬಿ.ಓ.ಕ್ಯೂ ಪರಿಮಾಣಕ್ಕೆ ನಿಗದಿಪಡಿಸಿ, workslip ಅನ್ನು ತಯಾರಿಸಲು ಹಾಗೂ ಮೇಲ್ಕಂಡ EIRL ನ ಐಟಂ ಆದ E1 ರ (250 mm thick precast covering slab) Data Rate ಗೆ ಅನುಮೋದನೆ ಪಡೆದು ಕಡತವನ್ನು ಮರು ಸಲ್ಲಿಸಲು ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು ದಾಸರಹಳ್ಳಿ ವಲಯ ರವರಿಗೆ ನಿರ್ದೇಶನ ನೀಡುವ ಬಗ್ಗೆ ಕಡತ ಮಂಡಿಸಿದೆ. 24/06/2019
118)	TA to CE (SWD) — CE (SWD) 24/06/19 [illegible]
119)	EE (D. Halli-SWD) 24/6/2019

ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ

ಟಿಪ್ಪಣಿ ಹಾಳೆ

SWD - DHZ .... ಪುಟದ ಸಂಖ್ಯೆ ...ತಿಕ...

ವಿಷಯ .... M.N.T.I. ..... ಕಡತದ ಸಂಖ್ಯೆ ....

ಕಂಡಿಕೆಯ ಸಂಖ್ಯೆ	ಟಿಪ್ಪಣಿಗಳು ಮತ್ತು ಆಜ್ಞೆಗಳು
120)	ಕಂಡಿಕೆ (116) ರಿಂದ (119) ರವರೆಗೆ ಅವಲೋಕಿಸಲಾಗಿದೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಾ, ಈ ಕಾಮಗಾರಿಗಳಲ್ಲಿ ನಮೂದಿಸಿರುವ ನ್ಯೂನತೆಗಳನ್ನು ಸರಿಪಡಿಸಿ ಕಡತವನ್ನು ಮರುಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಾ, ಮುಂದುವರೆದು ಈ ಕೆಳಕಂಡ ಅಂಶಗಳಿಗೆ
'A'	(1) Data Rate, (2) Work slip ಮೊತ್ತ ರೂ - 5,69,748=00 (3) E.I.R.L. ಮೊತ್ತ ರೂ - 3,61,727=53 ಗಳಿಗೆ ಅನುಮೋದನೆ ಕೋರಿ ಕಡತವನ್ನು ಮಂಡಿಸಿದೆ
121)	ಕಾ.ಅ. ಬೃ.ನೀ.ಗಾ. — [signature] AEE 27/6/2019
122)	ಪುಟ (120) ನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗಿದೆ ಹಾಗೂ ಕಂಡಿಕೆ (120) ರ 'A' ನ್ನು ಶಿಫಾರಸ್ಸು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದೆ — [signature] 27/6 EE / SWD-DHZ. Executive Engineer (SWD) Dasarahalli Zone, BBMP
123)	ಮುಖ್ಯ ಅಭಿಯಂತರರು (ಪ್ರಭಾರ) — TA Pl. verify and put up [signature] 27/6. ಮುಖ್ಯ ಅಭಿಯಂತರರು ಬೃಹತ್ ನೀರುಗಾಲುವೆ ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ

ವಿಷಯ :

ಪುಟದ ಸಂಖ್ಯೆ ......39.......

ಕಡತದ ಸಂಖ್ಯೆ ....

ಪಂಕ್ತಿಯ ಸಂಖ್ಯೆ	ಟಿಪ್ಪಣಿಗಳು ಮತ್ತು ಆಜ್ಞೆಗಳು
124)	ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು, ಬೃಹತ್ ನೀರುಗಾಲುವೆ-ದಾಸರಹಳ್ಳಿ ವಲಯ ರವರ ಪೂರ್ವ ಕಂಡಿಕೆಗಳ ವರದಿಯನ್ನು ಪರಾಂಬರಿಸಲು ಕೋರಿದೆ.
125)	ಮುಂದುವರೆದು "Construction of RCC culverts & U shape drain for secondary SWD drains near Divya Engineering works at Kammagondanalli in ward no 12" ಕಾಮಗಾರಿಯ ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ ರೂ. 150.00 ಲಕ್ಷಗಳಿಗೆ ಮಂಜೂರಾಗಿದ್ದು, ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಜಯಮ್ಮ ಕೆ ರವರೊಂದಿಗೆ ರೂ. 1,33,58,570/- ಗಳಿಗೆ ಕರಾರು ಒಪ್ಪಂದ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಕಾರ್ಯದೇಶ ಸಂಖ್ಯೆ: EE/SWD/DHZ/WO/05/17-18, Dated: 04-01-2018 ರಂತೆ 06 ತಿಂಗಳುಗಳ ಕಾಲಾವಧಿ ನಿಗಧಿಪಡಿಸಿ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲು ಸೂಚಿಸಲಾಗಿರುತ್ತದೆ.
126)	ಮೇಲ್ಕಂಡ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಕಾಮಗಾರಿಯ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿನ ಅವಶ್ಯಕತೆಗನುಗುಣವಾಗಿ ನಿರ್ವಹಿಸಿದ್ದರಿಂದ ಅಂದಾಜುಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿನ ಕೆಲವೊಂದು ಪ್ರಮಾಣಗಳು ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿದ್ದು ಹಾಗೂ ಅನುಮೋದಿತ ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲದ ಕೆಲವೊಂದು ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಐಟಂಗಳಿಗೆ Work Slip, EIRL ಮತ್ತು ಮಾರ್ಪಾಡಿತ ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ತಯಾರಿಸಿದ್ದು, ಅಂದಾಜುಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿನ ಐಟಂಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚುಕಡಿಯಾಗಿರುವ ಪರಿಮಾಣಗಳಿಗೆ Work Slip ಮೊತ್ತ ರೂ. 2,07,874.60 ಗಳಿಗೆ ಹಾಗೂ ಅನುಮೋದಿತ ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲದ ಕೆಲವೊಂದು ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಐಟಂಗಳಿಗೆ EIRL ಮೊತ್ತ ರೂ. 3,61,727.53 ಗಳಿಗೆ ತಯಾರಿಸಿ ಸದರಿ Work Slip, EIRL ಮತ್ತು ಮಾರ್ಪಾಡಿತ ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿಗೆ ಅನುಮೋದನೆ ಕೋರಿ ಕಡತ ಸಲ್ಲಿಸಿರುತ್ತಾರೆ.
127)	Work Slip, EIRL ಒಳಗೊಂಡ ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತವು ಗುತ್ತಿಗೆಯ ಮೊತ್ತ ರೂ. 1,33,58,570/- ಗಳ ಮಿತಿಯೊಳಗೆ ಇದ್ದು, ಪಾಲಿಕೆಗೆ ಯಾವುದೇ ಆರ್ಥಿಕ ಹೊರೆ ಇರುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ವರದಿಸಿರುತ್ತಾರೆ.
128)	ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಮೇಲ್ಕಂಡ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಮಂಜೂರಾದ ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿಯ ಕೆಲವೊಂದು ಅಂಶಗಳಲ್ಲಿನ ಪರಿಮಾಣಗಳು ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿದ್ದು, ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾದ ಪರಿಮಾಣಗಳಿಗೆ (above 125%) ಹಾಗೂ ಕೆಲವು ಅಂಶಗಳು ಅನುಮೋದಿತ ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲದಿರುವ ಕಾರಣ ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಇಲಾಖೆಯ ಎಸ್.ಆರ್ 2016-17ನೇ ಸಾಲಿನ ದರಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಂಡು ರೂ. 2,07,874.60 ಗಳಿಗೆ ವರ್ಕ್ ಸ್ಲಿಪ್ ಮತ್ತು ರೂ. 3,61,727.53 ಗಳಿಗೆ EIRL ತಯಾರಿಸಿ, ಪಾಲಿಕೆಗೆ ಯಾವುದೇ ಹೆಚ್ಚಿನ ಆರ್ಥಿಕ ವೆಚ್ಚವಾಗದಿರುವುದರಿಂದ ಮಂಜೂರಾಗಿರುವ ಕಾಮಗಾರಿ ಮೊತ್ತದ ಉಳಿತಾಯದಲ್ಲಿ ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು ದಾಸರಹಳ್ಳಿ ವಲಯ ಬೃಹತ್ ನೀರುಗಾಲುವೆ ರವರು ಕಂಡಿಕೆ (101) ರಲ್ಲಿ ವರ್ಕ್ ಸ್ಲಿಪ್, EIRL ಮತ್ತು ಮಾರ್ಪಾಡಿತ ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿಗೆ ಅನುಮೋದನೆ ಕೋರಿ ಕಡತ ಸಲ್ಲಿಸಿರುತ್ತಾರೆ.
129)	ಅದರಂತೆ ಕಡತ ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗಿ ವಿವರಗಳು ಈ ಕೆಳಕಂಡಂತೆ ಇರುತ್ತದೆ. 1 ಮಂಜೂರಾದ ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ : ರೂ. 100.00 ಲಕ್ಷಗಳು 2 BOQ ಮೊತ್ತ : ರೂ. 1,33,58,570.00 3 EIRL ಮೊತ್ತ : ರೂ. 3,61,727.53 4 ವರ್ಕ್ ಸ್ಲಿಪ್ ಮೊತ್ತ : ರೂ. 2,07,874.60
130)	ಮೇಲ್ಕಂಡ ಅಂಶಗಳ ಹಿನ್ನಲೆಯಲ್ಲಿ KPWD Department code-2014 ರ ಕಂಡಿಕೆ (191) ಮತ್ತು 132ರ ಅನ್ವಯ ಪರಿಷ್ಕೃತ ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಅನುಮೋದನೆ ಪಡೆಯುವುದು ಅವಶ್ಯವಿಲ್ಲದಿರುವುದರಿಂದ ಮತ್ತು ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಇಲಾಖೆಯ ಆರ್ಥಿಕ ಅಧಿಕಾರ ಪ್ರತ್ಯಾಯೋಜನೆ ಆದೇಶ

ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ

ಟಿಪ್ಪಣಿ ಹಾಳೆ

ಪುಟದ ಸಂಖ್ಯೆ -40-

ವಿಷಯ

ಕಡತದ ಸಂಖ್ಯೆ

ಪಂಕ್ತಿಯ ಸಂಖ್ಯೆ	ಟಿಪ್ಪಣಿಗಳು ಮತ್ತು ಆಜ್ಞೆಗಳು
	ಸಂಖ್ಯೆ: PWD 1 FCR 93 ದಿನಾಂಕ: 15-02-1994 ಮತ್ತು PWD 671 FC-1 2009 ಬೆಂಗಳೂರು ದಿನಾಂಕ: 03-02-2010 ರ ಪಾಲಿಕೆಗೆ BOQ ಅನುಮೋದಿತ ಮೊತ್ತಕ್ಕಿಂತ ಯಾವುದೇ ಹೆಚ್ಚಿನ ಆರ್ಥಿಕ ಹೊರೆ ಇಲ್ಲದಿರುವುದರಿಂದ ಮಂಜೂರಾದ BOQ ಮೊತ್ತ ರೂ. 1,33,58,570.00 ಗಳನ್ನು ಮೀರದಂತೆ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಕೈಗೊಳುವ ಷರತ್ತಿಗೊಳಪಟ್ಟು ವರ್ಕ್ ಸ್ಲಿಪ್ ಮೊತ್ತ ರೂ. 2,07,874.60 ಗಳಿಗೆ, EIRL ಮೊತ್ತ ರೂ. 3,61,727.53 ಗಳಿಗೆ ಹಾಗೂ ಮಾರ್ಪಾಡಿತ ಅಂದಾಜುಪಟ್ಟಿಗೆ ಅನುಮೋದನೆ ಕೋರಿ ಕಡತ ಮಂಡಿಸಿದೆ.
	AE. 27/6/19
131)	~~ಮು.ಅ (ಬೃ.ನೀ.ಗಾ)~~ ಕಂಡಿಕೆ (124) ರಿಂದ (130) ರವರೆಗಿನ ವರದಿಯನ್ನು ಒಪ್ಪಿದೆ.
	ಮುಖ್ಯ ಅಭಿಯಂತರರು ಬೃಹತ್ ನೀರುಗಾಲುವೆ ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ 27/6/2019
(132)	EE (D.Halli-SWD)
	P/ Submit the bill. 27/6
	(EE)

ವಿಷಯ

ಪುಟದ ಸಂಖ್ಯೆ ......141......

ಕಡತದ ಸಂಖ್ಯೆ ....

ಪಂಕ್ತಿಯ ಸಂಖ್ಯೆ	ಟಿಪ್ಪಣಿಗಳು ಮತ್ತು ಆಜ್ಞೆಗಳು

ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ
ಟಿಪ್ಪಣಿ ಹಾಳೆ

ಪುಟದ ಸಂಖ್ಯೆ -42-

ವಿಷಯ .... ಕಡತದ ಸಂಖ್ಯೆ ....

ಪುಟ್ಟಿಯ ಸಂಖ್ಯೆ	ಟಿಪ್ಪಣಿಗಳು ಮತ್ತು ಆಜ್ಞೆಗಳು
133	ಸಲ್ಲಿಸಿದೆ. ವಿಷಯ: "Construction of Rcc Culvert & U Shape drain for secondry SWD drain near divya Engineer works at Kammmagondanalli in ward no 12 " ಕಾಮಗಾರಿಯ ಸಂಕೇತವನ್ನು defreeze ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ ಉಲ್ಲೇಖ: 1. ಕಾಮಗಾರಿಯ ಕಾರ್ಯದೇಶ ಸಂಖ್ಯೆ:BBMP/EE/SWD /DHZ /WO/05/2017-18 ದಿನಾಂಕ:04-01-2018 ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು Flood Damage Correction work ಅನುದಾನದಡಿಯಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದ್ದು, ಸರ್ಕಾರದ ಆದೇಶ ಸಂಖ್ಯೆ:ನಅಇ 634 ಎಂಎನ್‌ವೈ 2016, ದಿನಾಂಕ:22-02-2017 ರಲ್ಲಿ 2016-17 ನೇ ಸಾಲಿನ ಕ್ರಿಯಾಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಪಾಲಿಕೆ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿನ ಬೃಹತ್ ಮಳೆನೀರುಗಾಲುವೆಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ನೀಡಲಾದ ರೂ.139.86 ಕೋಟಿಗಳ ಅನುದಾನದಲ್ಲಿ ಅನುಮೋದನೆಗೊಂಡಿದ್ದು, ದಾಸರಹಳ್ಳಿ ವಲಯಕ್ಕೆ ಅನುಮೊದನೆಯಾಗಿರುವ Action plan.68 2016-17 ರ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಯು ಸೇರಿರುತ್ತದೆ. (ಪ್ರತಿಯನ್ನು ಲಗತ್ತಿಸಿದೆ.) ಸದರಿ ಸರ್ಕಾರದ ಆದೇಶ ಸಂಖ್ಯೆ:ನಅಇ 536 ಎಂಎನ್‌ವೈ 2017, ದಿನಾಂಕ:21-09-2017 ರಲ್ಲಿ ಈ ಹಿಂದೆ ಟೆಂಡರ್ ಕರೆಯಲಾದ 08 ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಟೆಂಡರ್ ಅನುಮೊದನೆಯಾಗಿದ್ದು. ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಯು Action plan. ಕ್ರ.ಸಂ.63 ರಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ (ಪ್ರತಿಯನ್ನು ಕಡತದಲ್ಲಿ ಲಗತ್ತಿಸಿದೆ). ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ಕಾರ್ಯದೇಶ ನೀಡಿ ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ಆನ್‌ಲೈನ್‌ನಲ್ಲಿ ವರ್ಕ್ ಆರ್ಡರ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಈ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಮೊದಲನೇ ಬಿಲ್‌ನ್ನು ಅಪ್‌ಲೋಡ್ ಮಾಡುವ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಆನ್‌ಲೈನ್ ವರ್ಕ್ ಆರ್ಡರ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಲು ಹೋದಾಗ ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಯ JOB Code 012-18-000022 freez ಆಗಿರುವುದು ಕಂಡುಬಂದಿದ್ದು, ಕಾಮಗಾರಿ ಸಂಕೇತವನ್ನು JOB Code 012-18-000022 Defreez ಮಾಡಲು ಕೋರಿ ಕಡತವನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿದೆ.
134	(signature) ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು ಬೃ.ಬೆ.ಮ.ಪಾ. ದಾಸರಹಳ್ಳಿ ವಲಯ

ವಿಷಯ :

ಪುಟದ ಸಂಖ್ಯೆ -43-

ಕಡತದ ಸಂಖ್ಯೆ

ಪಂಕ್ತಿಯ ಸಂಖ್ಯೆ	ಟಿಪ್ಪಣಿಗಳು ಮತ್ತು ಆಜ್ಞೆಗಳು
	ಸದರಿ Job-code ನ್ನು defreeze ಮಾಡುವ ಸಲುವಾಗಿ [illegible] (ದಾಸರಹಳ್ಳಿ ವಲಯ) ರವರಿಗೆ [illegible] ತಮ್ಮ [illegible] ಕೋರಿ [illegible].
	Executive Engineer (SWD) Dasarahalli Zone, BBMP
135)	ಮುಖ್ಯ ಇಂಜಿನಿಯರ್, [illegible] ಬೃ.ಬೆಂ.ಮ.ಪಾ
	TA Pl. verify and put up 3/8/2021
(136)	TA
	ಕಂಡಿಕೆ (133) ಮತ್ತು (134) ನ್ನು ತಮ್ಮ ಅವಗಾಹನೆಗೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದೆ.
137)	ಸದರಿ ಕಂಡಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ, Flood damage correction work ಅನುದಾನದಡಿಯಲ್ಲಿ ಅನುಮೋದನೆಗೊಂಡಿರುವ ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ಕಾರ್ಯಾದೇಶ ನೀಡಿ ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ ಎಂದು ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ಆನ್‌ಲೈನ್ ಕಾರ್ಯಾದೇಶ ತಯಾರಿಸಿರುವುದಿಲ್ಲವೆಂದು, ಪ್ರಸ್ತುತ ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಮೊದಲನೇ ಬಿಲ್ಲನ್ನು ಅಪ್‌ಲೋಡ್ ಮಾಡುವಾಗ ಆನ್‌ಲೈನ್ ಕಾರ್ಯಾದೇಶವನ್ನು ತಯಾರಿಸುವ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಜಾಬ್ ಸಂಕೇತ 012-18-000022 ಇದು Freez ಆಗಿರುವುದು ಕಂಡುಬಂದಿದ್ದು, ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಸಂಕೇತವನ್ನು Defreez ಮಾಡಲು ಕೋರಿ ಕಡತ ಸಲ್ಲಿಸಿರುತ್ತಾರೆ.
138)	ಈ ಹಿನ್ನಲೆಯಲ್ಲಿ ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗಿ ಮೇಲ್ಕಂಡ ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ದಿನಾಂಕ: 30-10-2017 ರಂದು ಕಾಮಗಾರಿ ಸಂಕೇತವನ್ನು ನೀಡಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. ದಿನಾಂಕ: 23-08-2016 ರಂದು ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡಲಾಗಿರುತ್ತದೆ ಹಾಗೂ ದಿನಾಂಕ: 04-01-2018 ರಂದು ಕಾಮಗಾರಿ ಕಾರ್ಯಾದೇಶ ನೀಡಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಕಾಮಗಾರಿ ಸಂಕೇತವನ್ನು ನೀಡಿ ಸುಮಾರು 3 ವರ್ಷಗಳು ಕಳೆದಿರುವುದರಿಂದ ಹಾಗೂ ಬಿಬಿಎಂಪಿ ಐ.ಎಫ್.ಎಂ.ಎಸ್ ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲಿ ಆನ್‌ಲೈನ್ ಕಾರ್ಯದೇಶವನ್ನು ತಯಾರಿಸದೇ ಇರುವುದರಿಂದ ಕಾಮಗಾರಿ ಜಾಬ್ ಸಂಕೇತ Freez ಆಗಿರುತ್ತದೆ. ಆದುದರಿಂದ ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಿಗೆ ಬಿಲ್ಲನ್ನು ಪಾವತಿಸಬೇಕಾದಲ್ಲಿ ಜಾಬ್ ಸಂಖ್ಯೆ 012-18-000022 ಇದನ್ನು Defreez ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರುತ್ತದೆ.

ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ

ಟಿಪ್ಪಣಿ ಹಾಳೆ

ಪುಟದ ಸಂಖ್ಯೆ .... 44 ....

ಕಡತದ ಸಂಖ್ಯೆ ....

ಟಿಪ್ಪಣಿಯ ಸಂಖ್ಯೆ	ಟಿಪ್ಪಣಿಗಳು ಮತ್ತು ಆಜ್ಞೆಗಳು
39)	ಮೇಲ್ಕಂಡ ಅಂಶಗಳನ್ನು ತಮ್ಮ ಅವಗಾಹನೆಗೆ ತರುತ್ತಾ, ಜಾಬ್ ಸಂಖ್ಯೆ 012-18-000022 ನ್ನು Defreez ಮಾಡುವ ಕುರಿತು ಕಡತವನ್ನು ಮುಂದಿನ ಕ್ರಮಕ್ಕಾಗಿ ಮುಖ್ಯ ಲೆಕ್ಕಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಸಲ್ಲಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ ತಮ್ಮ ಆದೇಶಕ್ಕೆ ಕಡತ ಮಂಡಿಸಿದೆ. (Sd/-) AE 6/8/21
40)	ಮುಖ್ಯ ಅಭಿಯಂತರರು (ಬೃ.ನೀ.ಗ) (Sd/-) ಮುಖ್ಯ ಅಭಿಯಂತರರು ಬೃಹತ್ ನೀರುಗಾಲುವೆ ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ 6/8/2021
(41)	CFO (Sd/-) 11/8
142)	(Sd/-)

ಸರ್ಕಾರದ ಅನುಮೋದನೆ ಸಂಖ್ಯೆ ನಅಇ 536 ಎಂಎನ್‌ವೈ 2017 ದಿನಾಂಕ 21-9-2017 ರಲ್ಲಿ Flood damaged works ಗಾಗಿ ಅನುಮೋದಿಸಿರುವ ರೂ. 300.00 ಕೋಟಿಗಳ ಕ್ರಿಯಾಯೋಜನೆಯ ಪೈಕಿ [illegible]ಪಿತ Construction of RCC culverts and remodeling of U shape drain for secondary [illegible] Drains near divya Engineering works at kammagondanahalli in ward no. 12 . ಕಾಮಗಾರಿಗೆ 2017-18 ರ ಸಾಲಿನ ಲೆಕ್ಕಶೀರ್ಷಿಕೆ Nagarothana works P3106 ಅಡಿ ರೂ 136.43 ಲಕ್ಷಗಳಿಗೆ 012-18-000022 ಜಾಬ್‌ಸಂಖ್ಯೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ.

- **ಜಾಬ್‌ಸಂಖ್ಯೆ ಪಡೆದು 2 ವರ್ಷದೊಳಗೆ ಟೆಂಡರ್ ಕರೆದು IFMS ತಂತ್ರಾಂಶದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯಾದೇಶ ನೀಡದೇ ಇರುವ ಜಾಬ್‌ಸಂಖ್ಯೆಗಳನ್ನು ಬ್ಲಾಕ್ ಆಗಿರುತ್ತವೆ. ಮಾನ್ಯ ಆಯುಕ್ತರ ಕಛೇರಿ ಆದೇಶ ಸಂಖ್ಯೆ ಮುಲೆಅ/ಪಿಆರ್/4415/2017-18, ಬೆಂಗಳೂರು, ದಿನಾಂಕ 31-10-2018 ರಲ್ಲಿ 2 ವರ್ಷ ಮೀರಿದ ವಿಶೇಷ ಪ್ರಕರಣಗಳಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ವಲಯದ ಮುಖ್ಯ ಅಭಿಯಂತರರು ಸ್ಥಳ ಪರಿಶೀಲನೆ ಮಾಡಿ, ಸೂಕ್ತ ವಿವರಣೆಯೊಂದಿಗೆ, ದೃಢೀಕರಿಸಿಕೊಂಡು ಮಾನ್ಯ ವಿಶೇಷ ಆಯುಕ್ತರು (ಯೋಜನೆ) ರವರಿಗೆ ಸಲ್ಲಿಸಲು ಸೂಚಿಸಿರುತ್ತದೆ.**

ವಿಷಯ :

ಪುಟದ ಸಂಖ್ಯೆ -45-

ಕಡತದ ಸಂಖ್ಯೆ

ಪಂಕ್ತಿಯ ಸಂಖ್ಯೆ	ಟಿಪ್ಪಣಿಗಳು ಮತ್ತು ಆಜ್ಞೆಗಳು

- 2021-22 ನೇ ಸಾಲಿನ ಆಯವ್ಯಯದಲ್ಲಿ ಲೆಕ್ಕಶೀರ್ಷಿಕೆ Nagarothana works P3106 ಅಡಿ ರ ongoing works ಗಳಿಗಾಗಿ ರೂ. 7990.75 ಲಕ್ಷಗಳು ಹಾಗೂ Pending bills ಗಳಿಗಾಗಿ ರೂ. 2195.08 ಲಕ್ಷಗಳ ಅನುದಾನ ಮೀಸಲಿರಿಸಿದೆ.
- ಕಂಡಿಕೆ (137 ಮತ್ತು 138) ರಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯ ಅಭಿಯಂತರರು SWD ರವರು ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ IFMS ತತ್ರಾಂಶದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯಾದೇಶ ನೀಡದೇ ಇರುವ ಜಾಬ್‌ಸಂಖ್ಯೆ ಬ್ಲಾಕ್ ಆಗಿರುತ್ತವೆ ಎಂದು ವರದಿಸಿ ಜಾಬ್‌ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು Defreeze ಮಾಡಲು ಕೋರಿರುತ್ತಾರೆ.

ಪ್ರಸ್ತಾಪಿತ ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ಸರ್ಕಾರದ ಅನುಮೋದಿತ ಕ್ರಿಯಾ ಯೋಜನೆ ನಗರೋತ್ಥಾನ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಜಾಬ್‌ಸಂಖ್ಯೆ ನೀಡಲಾಗಿದ್ದು, 012-18-000022 ಜಾಬ್‌ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು Unblock ಮಾಡಲು ಮುಂದಿನ ಆದೇಶ ಕೋರಿದೆ.

Chief Accounts Officer
Bruhat Bengalore Mahanagara Palike
Bengaluru

143 ವಿಶೇಷ ಆಯುಕ್ತರು (ಹಣಕಾಸು) 12/8/21

12/8/2021
669

ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಯನ್ನು ಅವಲೋಕಿಸಲಾಯಿತು.

ಆಯುಕ್ತರ ಕಛೇರಿ ಆದೇಶ ಸಂಖ್ಯೆ:ಮುಲೆಅ/ಪಿಆರ್/4415/2018-19, ದಿನಾಂಕ:31-10-2018 ರೀತ್ಯಾ ಕಾಮಗಾರಿ ಸಂಕೇತ ಪಡೆದ ಎರಡು ವರ್ಷದೊಳಗಾಗಿ ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ಟೆಂಡರ್ ಕರೆದು, ಕಾರ್ಯಾದೇಶ ನೀಡದಿದ್ದಲ್ಲಿ, ಅಂತಹ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಜಾಬ್ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಐ.ಎಫ್.ಎಂ.ಎಸ್ ತಂತ್ರಾಂಶದಲ್ಲಿ ಸ್ವಯಂಚಾಲಿತವಾಗಿ ಬ್ಲಾಕ್ ಆಗುತ್ತಿದ್ದು, ಈ ರೀತಿ ಬ್ಲಾಕ್ ಜಾಬ್ ಸಂಖ್ಯೆಗಳನ್ನು ಅನ್-ಬ್ಲಾಕ್ ಮಾಡಲು ಎಲ್ಲಾ ವಲಯಗಳಿಂದ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ.

ಈ ರೀತಿ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುವ ಸಂಧರ್ಭದಲ್ಲಿ, ಆಯುಕ್ತರ ಕಛೇರಿ ಆದೇಶ ಸಂಖ್ಯೆ:ಮುಲೆಅ/ಪಿಆರ್/4415/2018-19, ದಿನಾಂಕ:31-10-2018 ರ ಆದೇಶದಲ್ಲಿ ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸಿರುವ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸದೇ, ಜಾಬ್ ಸಂಖ್ಯೆಗಳನ್ನು ಅನ್-ಬ್ಲಾಕ್ ಮಾಡಲು ಆದೇಶ ಕೋರಿ ಮಂಡಿಸಲಾಗುತ್ತಿರುವುದನ್ನು ಗಮನಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಈ ಹಿನ್ನಲೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ, ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಮೂಲ ಕಡತಗಳಲಿ ಈ ಕೆಳಕಂಡ ಅಂಶಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಪರಿಶೀಲಿಸಿ ಜಾಬ್ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಅನ್-ಬ್ಲಾಕ್ ಮಾಡುವ ಕುರಿತಂತೆ ಸ್ಪಷ್ಟ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಮತ್ತು ಸೂಕ್ತ ಶಿಫಾರಸ್ಸಿನೊಂದಿಗೆ ಕಡತವನ್ನು ಮಂಡಿಸಲು ಸೂಚಿಸಿದೆ.

ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ

ಟಿಪ್ಪಣಿ ಹಾಳೆ

ಪುಟದ ಸಂಖ್ಯೆ 46

ವಿಷಯ de-freeze

ಕಡತದ ಸಂಖ್ಯೆ

ಟಿಪ್ಪಣಿಗಳು ಮತ್ತು ಆಜ್ಞೆಗಳು

ಕಂಡಿಕೆ ಸಂಖ್ಯೆ	
	~~1) ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಅನ್-ಬ್ಲಾಕ್ ಮಾಡಲು ಸೂಕ್ತ ವಿವರಣೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುವುದು.~~ 2) ಕಾಮಗಾರಿಯ ಅನುಷ್ಠಾನ / ಮುಕ್ತಾಯ ಕುರಿತಂತೆ ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ಮುಖ್ಯ ಅಭಿಯಂತರರು ಸ್ಥಳ ಪರಿಶೀಲನೆ ನಡೆಸಿ, ಸ್ಥಳ ಪರಿಶೀಲನಾ ವರದಿಯೊಂದಿಗೆ ಸಲ್ಲಿಸುವುದು. 3) ಸ್ಥಳ ಪರಿಶೀಲನಾ ಸಂಧರ್ಭದ ದಿನಾಂಕ ಮತ್ತು ಸಮಯವನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಂತೆ Geo-tagged ತಂತ್ರಾಂಶದಲ್ಲಿ ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ಛಾಯಾಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ತೆಗೆದು, ಲಗತ್ತಿಸುವುದು.
144	ಮುಖ್ಯ ಅಭಿಯಂತರರು ~~(ಬೃ.ನೀ.ಗಾ)~~ Respond [signature] Special Commissioner (Project) Bruhat Bangalore Mahanagara Palike
(145)	Bring up for my spot inspection [signature] ಮುಖ್ಯ ಅಭಿಯಂತರರು ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ
(146)	EE/D.Halli - RI) AEE Dasarahalli ಕಂಡಿಕೆ 143 ರಲ್ಲಿ ಮಾನ್ಯ Sp Com (project) ರವರು ಆದೇಶಿಸಿರುವಂತೆ ಸೂಚನೆಗಳನ್ನು ಪಾಲಿಸಿ ಕಡತವನ್ನು ಮಂಡಿಸುವುದು ಎಂದು ಕೋರಲಾಗಿದೆ [signature] 26/8/21 Executive Engineer (SWD) Dasarahalli Zone, BBMP
147	A.E.E ಕಂಡಿಕೆ (143) ಮತ್ತು (146) ರಲ್ಲಿ ಸೂಚಿಸಿರುವಂತೆ ಸೂಚನೆಗಳನ್ನು ಪಾಲಿಸಿ ಕಡತವನ್ನು ಮಂಡಿಸಿದೆ. [signature] 29/08/2021

ವಿಷಯ :

ಪುಟದ ಸಂಖ್ಯೆ ....47........

ಕಡತದ ಸಂಖ್ಯೆ ....

ಕಂಡಿಕೆ ಸಂಖ್ಯೆ	ಟಿಪ್ಪಣಿಗಳು ಮತ್ತು ಆಜ್ಞೆಗಳು
148)	AE
	ದಾಸರಹಳ್ಳಿ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಮಳೆನೀರುಗಾಲುವೆ ಐ.ಡಿ ನಂ.DH 131 ಸುಮಾರು 2014 ಮೀಟರ್‌ಗಳಷ್ಟು ಉದ್ದವಿದ್ದು, ಅಬ್ಬಿಗೆರೆ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿ ಕಮ್ಮಗೊಂಡನಹಳ್ಳಿ ಕೆರೆಗೆ ಸೇರುತ್ತದೆ. ಸದರಿ ಮಳೆನೀರುಗಾಲುವೆಗೆ ವಾರ್ಡ್ ನಂ-12 (ಶೆಟ್ಟಿಹಳ್ಳಿ ವಾರ್ಡ್) ರಲ್ಲಿರುವ ದಿವ್ಯಾ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ವರ್ಕ್ಸ್ ಸಮೀಪ ಆರ್.ಸಿ.ಸಿ ಕಲ್ವರ್ಟ್‌ನೊಂದಿಗೆ U shape drain ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಟೆಂಡರ್ ಮುಖಾಂತರ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಾದ ಶ್ರೀಮತಿ.ಜಿ.ಜಯಮ್ಮ ದಾಸನಪುರ, ಬೆಂಗಳೂರು-562133 ರವರಿಗೆ ಕೆಲಸದ ಕಾರ್ಯಾದೇಶ ಸಂಖ್ಯೆ:EE/SWD/DHZ/WO/05/2017-18, Dated:04.01.2018 ಮೂಲಕ ವಹಿಸಕೊಡಲಾಗಿದ್ದು, ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ಈಗಾಗಲೇ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿರುತ್ತಾರೆ.
149)	ಈ ಹಿಂದೆ ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ಆನ್‌ಲೈನ್ ಕಾರ್ಯಾದೇಶ ತಯಾರಿಸಿರುವುದಿಲ್ಲವೆಂದು ಪ್ರಸ್ತುತ ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಬಿಲ್ಲನ್ನು ಅಪ್‌ಲೋಡ್ ಮಾಡುವಾಗ ಆನ್‌ಲೈನ್ ಕಾರ್ಯಾದೇಶವನ್ನು ತಯಾರಿಸುವ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಜಾಬ್ ಸಂಕೇತ: 012-18-000022 Freez ಆಗಿರುವುದು ಕಂಡುಬಂದ ಕಾರಣ ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಸಂಕೇತವನ್ನು Defreez ಮಾಡಲು ಕಂಡಿಕೆ (133) ರಲ್ಲಿ ಕೋರಿ ಕಡತವನ್ನು ಈ ಹಿಂದೆ ಮೇಲಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿತ್ತು.
150)	ಅದರಂತೆ, ಕಡತದ ಕಂಡಿಕೆ (143) ಮತ್ತು (144) ರಲ್ಲಿನ ಮಾನ್ಯ ವಿಶೇಷ ಆಯುಕ್ತರು (ಯೋಜನೆ) ರವರ ಆದೇಶದಂತೆ ಮಾನ್ಯ ಮುಖ್ಯ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ಬೃಹತ್ ನೀರುಗಾಲುವೆ) ರವರು ದಿನಾಂಕ:17.09.2021 ರಂದು ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಮತ್ತು ಸಹಾಯಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ರವರೊಂದಿಗೆ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುವ ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಸ್ಥಳ ಪರಿಶೀಲನೆ ನಡೆಸಿರುತ್ತಾರೆ. ಸ್ಥಳ ಪರಿಶೀಲನೆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಯು ಸುಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿರುವುದು ಕಂಡುಬಂದಿದ್ದು, ಸದರಿ ಪರಿಶೀಲನಾ ಸಂದರ್ಭದ ದಿನಾಂಕ ಮತ್ತು ಸಮಯವನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಂತೆ Geo-tagged ತಂತ್ರಾಂಶದಲ್ಲಿ ಛಾಯಾಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ತೆಗೆದು ಅವಗಾಹನೆಗಾಗಿ ಕಡತದ ಬಲಭಾಗದಲ್ಲಿರಿಸಿದ್ದು, ಕಾಮಗಾರಿ ಸಂಕೇತವನ್ನು Defreez ಗಾಗಿ ಕೋರಿ ಮರುಮಂಡಿಸಿದೆ. (Sd.) 18/9/21 ಸಹಾಯಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಬೃ.ನೀ.ಗಾ-ದಾಸರಹಳ್ಳಿ ವಲಯ (Sd.) 18/9/21 ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಬೃ.ನೀ.ಗಾ-ದಾಸರಹಳ್ಳಿ ವಲಯ
151)	ಕಾ.ಇಂ.) ಕಂಡಿಕೆ 148ರಿಂದ 150 ರವರೆಗಿರುವ ಸ.ಇಂ/ಸ.ಕಾ.ಇಂ SWD, Dasarahalli ರವರು ವರದಿಸಿರುವಂತೆ, ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಸಂಕೇತವನ್ನು Defreez ಮಾಡಲು ಶಿಫಾರಸ್ಸು ಮಾಡುವ ಸಲುವಾಗಿ ಕಡತವನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿದೆ. (Sd.) 18/9/21

Executive Engineer (SWD)
Dasarahalli Zone BBMP

ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ

ಟಿಪ್ಪಣಿ ಹಾಳೆ

ವಿಷಯ: Job code defreeze — ಪುಟದ ಸಂಖ್ಯೆ: 48

ಕಡತದ ಸಂಖ್ಯೆ: EE/SWD-DH-2/PR/01/16-17

ಕಂಡಿಕೆಯ ಸಂಖ್ಯೆ	ಟಿಪ್ಪಣಿಗಳು ಮತ್ತು ಆಜ್ಞೆಗಳು

152) ~~ಮುಖ್ಯ ಇಂ, ಬೃ.ಮ.ನ.ಪಾ. ಬೃಹತ್ ನೀರುಗಾಲುವೆ~~

Pl. put up chart of Total Value of work, work done and paid already, work portion to be paid presently which needs Unblocking of the JOB-CODE which grants (GoK/BBMP)

18/9/2021

153) EE (D.Halli)

~~AEE~~/AE

ಕಂಡಿಕೆ 152 ರ ಆದೇಶದನ್ವಯ ವರದಿಯೊಂದಿಗೆ ಮಂಡಿಸಲಾಗಿದೆ

Executive Engineer (SWD)
Dasarahalli Zone, BBMP

154) ಮೇಲ್ಕಂಡ ಕಂಡಿಕೆ (152) ರ ಆದೇಶದಂತೆ ಕಾಮಗಾರಿಯ ವಿವರಗಳನ್ನು ಈ ಕೆಳಕಂಡ ನಮೂನೆಯಲ್ಲಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದೆ.

Head of Account:- GOK Grand P3106 Nagarothana works

Value of work Rs-Ps.	Work done Amount Rs-Ps.	Paid already Rs-Ps	To be Paid presently Rs-Ps.	Remark's
1,33,58,570/-	1,25,01,262.46	-NIL-	1,25,01,262.46	Work completed Ist & Final bill is to be Paid

Avinash H.
AE
18/9/21

18/9/21
AEE
Assistant Executive Engineer
Storm Water Drain, Dasarahalli Zone
BBMP

18/9/21
Executive Engineer
Dasarahalli Zone, BBMP

ಒಳ ಆವಕ ಸಂಖ್ಯೆ 22/10/2021 963

155) ಮುಖ್ಯ ಅಭಿಯಂತರರು, SWD, BBMP

18/9/2021

156) ವಿಶೇಷ ಆಯುಕ್ತರು (ಯೋಜನೆ)

CE (TVCC)

Tree

ವಿಷಯ Job code defreeze. ಪುಟದ ಸಂಖ್ಯೆ 49

ಕಡತದ ಸಂಖ್ಯೆ ....

ಪಂಕ್ತಿಯ ಸಂಖ್ಯೆ	ಟಿಪ್ಪಣಿಗಳು ಮತ್ತು ಆಜ್ಞೆಗಳು
	ಮು.ಅ(ಜಾ & ಪಿ.ಪಿ.ಇ.ಡಿ) ರವರ ಕಛೇರಿ ಬೃ.ಬೆಂ.ಮ.ಪಾ ಸಾಮಾನ್ಯ ಸ್ವೀಕೃತಿ ಸಂಖ್ಯೆ 547/21-22 ದಿನಾಂಕ: 27-10-21. (B) 27/10/21 ಮುಖ್ಯ ಅಭಿಯಂತರರು (ಜಾಗೃತ ಮತ್ತು ಪಿ.ಪಿ.ಇ.ಡಿ) ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ
158)	SE TVCC
	EE(proj) 29/10/2021 ಅಧೀಕ್ಷಕ ಅಭಿಯಂತರರು ತಾಂತ್ರಿಕ ಹಾಗು ಜಾಗೃತಿ ಕೋಶ ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ಬೆಂಗಳೂರು. ಅ.ಅ (ಟಿ.ವಿ.ಸಿ.ಸಿ)ರವರ ಕಛೇರಿ ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ಸಾಮಾನ್ಯ ಸ್ವೀಕೃತಿ ಸಂಖ್ಯೆ (447) 21-22 ದಿನಾಂಕ: 29-10-21
159)	ಸದರಿ ಪ್ರಕರಣಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ, ಕಂಡಿಕೆ (148)ರಿಂದ (155)ರವರೆಗೆ ಮುಖ್ಯ ಅಭಿಯಂತರರು (ಬೃಹತ್ ನೀರುಗಾಲುವೆ) ರವರ ವರದಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ, ಕಂಡಿಕೆ (156)ರಲ್ಲಿ ಮಾನ್ಯ ವಿಶೇಷ ಆಯುಕ್ತರು (ಯೋಜನೆ) ವಿಶೇಷ ಆಯುಕ್ತರು (ಯೋಜನೆ) ರವರು "TVCC" ಎಂದು ಆದೇಶಿಸಿರುವಂತೆ, ಸದರಿ ಡಿ-ಫ್ರೀಜ್ ಕಡತವನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗಿ ಕಂಡುಬಂದಂತಹ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಈ ಕೆಳಕಂಡಂತೆ ವರದಿಸಿದೆ. • ಮುಖ್ಯ ಆರ್ಥಿಕ ಅಧಿಕಾರಿ ರವರು ಮಾನ್ಯ ಆಯುಕ್ತರು ರವರ ಆದೇಶ ಸಂಖ್ಯೆ: ಮುಲೆಅ/ಪಿಆರ್/4415/2018-19, ದಿನಾಂಕ: 31-10-2018. ರಲ್ಲಿ ಹೊರಡಿಸಿರುವ ಆದೇಶದಂತೆ, 2 ವರ್ಷ ಮೀರಿದ ವಿಶೇಷ ಪ್ರಕರಣಗಳಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯ ಅಭಿಯಂತರರು ಸ್ಥಳ ಪರಿಶೀಲನೆ ಮಾಡಿ ಸೂಕ್ತ ವಿವರಣೆಯೊಂದಿಗೆ ದೃಢೀಕರಿಸಿಕೊಂಡು ಪ್ರಧಾನ ಅಭಿಯಂತರರ ಶಿಫಾರಸ್ಸಿನ ಮೇರೆಗೆ ಡಿ-ಫ್ರೀಜ್ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕಾಗಿರುತ್ತದೆ. • ಆದರೆ, ಸದರಿ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯ ಅಭಿಯಂತರರು (ಬೃಹತ್ ನೀರುಗಾಲುವೆ) ರವರು ಸ್ಥಳ ಪರಿಶೀಲನೆ ನಡೆಸಿ ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಅವಶ್ಯಕತೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ಪಷ್ಟ ಶಿಫಾರಸ್ಸಿನ ವರದಿಯೊಂದಿಗೆ ದೃಢೀಕರಿಸಿಕೊಂಡು, ಪ್ರಧಾನ ಅಭಿಯಂತರರ ಶಿಫಾರಸ್ಸಿನೊಂದಿಗೆ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕಾಗಿದ್ದು, ಆದರೆ ಕಡತದಲ್ಲಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಬಗ್ಗೆ ಮುಖ್ಯ ಅಭಿಯಂತರರು (ಬೃಹತ್ ನೀರುಗಾಲುವೆ) ರವರು ಸ್ಥಳ ಪರಿಶೀಲನಾ ವರದಿಯಾಗಲೀ, ಪ್ರಧಾನ ಅಭಿಯಂತರರ ಶಿಫಾರಸ್ಸು ಮಾಡಿರುವ ವಿವರಗಳಾಗಲ್ಲಿ ಕಡತದಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿರುವುದಿಲ್ಲ.

ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ

ಟಿಪ್ಪಣಿ ಹಾಳೆ

Construction of RCC Culverts and Remodelling of U-Shape drain for Secondary SWD Drains near Divya Engineering Works at Kammagondanahalli in Ward No. 12.

ಪುಟದ ಸಂಖ್ಯೆ ......50......

ಕಡತದ ಸಂಖ್ಯೆ CE(TVCC)/GL/547/21-22

ಕಂಡಿಕೆ ಸಂಖ್ಯೆ	ಟಿಪ್ಪಣಿಗಳು ಮತ್ತು ಆಜ್ಞೆಗಳು
160)	ಮೇಲ್ಕಂಡ ಎಲ್ಲಾ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಅವಗಾಹನೆಗೆ ತರುತ್ತಾ, ಸದರಿ ಕಡತದಲ್ಲಿ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಮುಖ್ಯ ಅಭಿಯಂತರರು (ಬೃಹತ್ ನೀರುಗಾಲುವೆ) ರವರ ಸ್ಥಳ ಪರಿಶೀಲನಾ ವರದಿಯಾಗಲೀ ಪ್ರಧಾನ ಅಭಿಯಂತರರ ಶಿಫಾರಸ್ಸು ಮಾಡಿರುವ ವಿವರಗಳಾಗಲಿ ಇಲ್ಲದೆ ಡಿ-ಫ್ರೀಜ್‌ಗೆ ಸಲ್ಲಿಸಿರುವುದು ಸಮಂಜಸವಾಗಿಲ್ಲದಿರುವುದರಿಂದ ಈ ಸಂಬಂಧ ಸೂಕ್ತ ಮಾಹಿತಿ/ದಾಖಲೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಮುಖ್ಯ ಅಭಿಯಂತರರು (ಬೃಹತ್ ನೀರುಗಾಲುವೆ) ರವರು ಕಾಮಗಾರಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ಪಷ್ಟ ಶಿಫಾರಸ್ಸಿನ ಸ್ಥಳ ಪರಿಶೀಲನಾ ವರದಿ ಪ್ರಧಾನ ಅಭಿಯಂತರರು ಶಿಫಾರಸ್ಸು ಮಾಡಿರುವ ವಿವರಗಳೊಳಗೊಂಡಂತೆ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು (ಬೃಹತ್ ನೀರುಗಾಲುವೆ-ದಾಸರಹಳ್ಳಿ) ವಿಭಾಗ ರವರು ಕಡತವನ್ನು ಮಂಡಿಸಿದಲ್ಲಿ ಡಿ-ಫ್ರೀಜ್ ಬಗ್ಗೆ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ನೀಡಬೇಕಾಗಿರುತ್ತದೆ ಎಂದು ಅಭಿಪ್ರಾಯಿಸಿ ವರದಿಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿದೆ. 20/11/21 ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು (ತಾಂತ್ರಿಕ ಮತ್ತು ಜಾಗೃತ ಕೋಶ)
161)	ಅಧೀಕ್ಷಕ ಅಭಿಯಂತರರು (ಟಿವಿಸಿಸಿ) ಕಂಡಿಕೆ (159)ರಿಂದ (160)ವರೆಗಿನ ವರದಿಯನ್ನು ಅವಗಾಹನೆಗೆ ತರುತ್ತಾ, ಕಂಡಿಕೆ (160)ರಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು (ಟಿವಿಸಿಸಿ)ರವರು ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಡಿ-ಫ್ರೀಜ್ ಪ್ರಕರಣಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ "ಸದರಿ ಕಡತದಲ್ಲಿ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಮುಖ್ಯ ಅಭಿಯಂತರರು (ಬೃಹತ್ ನೀರುಗಾಲುವೆ) ರವರ ಸ್ಥಳ ಪರಿಶೀಲನಾ ವರದಿಯಾಗಲೀ ಪ್ರಧಾನ ಅಭಿಯಂತರರ ಶಿಫಾರಸ್ಸು ಮಾಡಿರುವ ವಿವರಗಳಾಗಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲದೆ ಡಿ-ಫ್ರೀಜ್‌ಗೆ ಸಲ್ಲಿಸಿರುವುದು ಸಮಂಜಸವಾಗಿಲ್ಲದಿರುವುದರಿಂದ ಈ ಸಂಬಂಧ ಸೂಕ್ತ ಮಾಹಿತಿ/ದಾಖಲೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಮುಖ್ಯ ಅಭಿಯಂತರರು (ಬೃಹತ್ ನೀರುಗಾಲುವೆ) ರವರು ಕಾಮಗಾರಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ಪಷ್ಟ ಶಿಫಾರಸ್ಸಿನ ಸ್ಥಳ ಪರಿಶೀಲನಾ ವರದಿ ಪ್ರಧಾನ ಅಭಿಯಂತರರು ಶಿಫಾರಸ್ಸು ಮಾಡಿರುವ ವಿವರಗಳೊಳಗೊಂಡಂತೆ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು (ಬೃಹತ್ ನೀರುಗಾಲುವೆ-ದಾಸರಹಳ್ಳಿ) ವಿಭಾಗ ರವರು ಕಡತವನ್ನು ಮಂಡಿಸಿದಲ್ಲಿ ಡಿ-ಫ್ರೀಜ್ ಬಗ್ಗೆ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ನೀಡಬೇಕಾಗಿರುತ್ತದೆ" ಎಂದು ಅಭಿಪ್ರಾಯಿಸಿರುವ ವರದಿಯಂತೆ ಕ್ರಮವಹಿಸಬಹುದಾಗಿದ್ದು, ವರದಿಯನ್ನು ಅವಗಾಹನೆಗೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದೆ. 20/11/2021 ಅಧೀಕ್ಷಕ ಅಭಿಯಂತರರು (ಟಿವಿಸಿಸಿ)
162)	ಮುಖ್ಯ ಅಭಿಯಂತರರು (ಟಿವಿಸಿಸಿ) ಕಂಡಿಕೆ (159) ರಿಂದ (161) ರವರೆಗಿನ ವರದಿಯನ್ನು ತಮ್ಮ ಅವಗಾಹನೆಗೆ ತರುತ್ತಾ, ಕಂಡಿಕೆ (161) ರಅಧೀಕ್ಷಕ ಅಭಿಯಂತರರು (ಟಿವಿಸಿಸಿ) ರವರ ವರದಿಯಂತೆ ಕ್ರಮವಹಿಸಬಹುದಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಮೇಲಿನ ವರದಿಯನ್ನು ಅವಗಾಹನೆಗೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದೆ. 20/11/2021 ಮುಖ್ಯ ಅಭಿಯಂತರರು (ಟಿವಿಸಿಸಿ) 25/11/2021 1067 ಮಾನ್ಯ ವಿಶೇಷ ಆಯುಕ್ತರು (ಯೋಜನೆ)] Respond

ಪು.ತಿ.ನೋ.

Special Commissioner (Project)

Construction of RCC Culverts & U Shape drain for Secondary SWD near Divya Engineering work at Kammagondanahalli in W.12

ವಿಷಯ : ಕಡತದ ಸಂಖ್ಯೆ 51

ಕಡತದ ಸಂಖ್ಯೆ CE | SWD | PR | 1203 | 21-22

ಕಂಡಿಕೆ ಸಂಖ್ಯೆ	ಟಿಪ್ಪಣಿಗಳು ಮತ್ತು ಆಜ್ಞೆಗಳು
164)	CE (SWD) ECLD-Halli
165)	

ದಾಸರಹಳ್ಳಿ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಈ ಕೆಳಕಂಡ ವಿವರವಿರುವ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿರುವುದು ಕಂಡುಬಂದಿರುತ್ತದೆ. ವಿವರಣೆಯನ್ನು ಕಂಡಿಕೆ (148) ರಿಂದ (150) ರವರೆಗೆ ಹಾಗೂ 154 ರಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾಗಿದೆ.

ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	Construction of RCC culvert & U shape drain secondary SWD drain near Divya Engineering work Kammagondanahalli ward no-12
ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ ರೂ	1.50 crores
ಕಾರ್ಯಾದೇಶ ನೀಡಿದ ದಿನಾಂಕ	EE/SWD/DHZ/WO/05/2017-18, Dated:04.01.2018
ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರು	Jayamma.K

ಮೇಲ್ಕಂಡ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ದಿನಾಂಕ:17.09.2021 ರಂದು ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಮುಖ್ಯ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ರವರು, ಸಹಾಯಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್, ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಹಾಗೂ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ರವರೊಂದಿಗೆ ಸ್ಥಳ ಪರಿಶೀಲನೆ ನಡೆಸಲಾಗಿದೆ. (ಛಾಯಾಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ಲಗತ್ತಿಸಲಾಗಿದೆ) ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡು ~~ಸುಸ್ಥಿಯಲ್ಲಿರುವುದು~~ ಸುಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿರುವುದು ಕಂಡುಬಂದಿದ್ದು, ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಯು ತೀರ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇರುವುದನ್ನು ಸಹ ಗಮನಿಸಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ವಿವರಗಳೊಂದಿಗೆ ಅಡಕ ದಾಖಲಾತಿಗಳನ್ನು ಕಡತದ ಬಲಭಾಗದಲ್ಲಿ ಲಗತ್ತಿಸಿ ಸದರಿ ಕಾಮಗರಿಯ ಸಂಖ್ಯೆ: 012-18-000022 Freez ಆಗಿರುವುದನ್ನು Defreez ಮಾಡಲು ಸ್ಪಷ್ಟ ಅಭಿಪ್ರಾಯ/ಶಿಫಾರಸ್ಸಿನೊಂದಿಗೆ ಕಡತವನ್ನು ಮರು ಮಂಡಿಸಿದೆ.

ಸಹಾಯಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಬೃ.ನೀ.ಗಾ-ದಾಸರಹಳ್ಳಿ ವಲಯ	29/11/2021 ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಬೃ.ನೀ.ಗಾ-ದಾಸರಹಳ್ಳಿ ವಲಯ	ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಬೃ.ನೀ.ಗಾ-ದಾಸರಹಳ್ಳಿ ವಲಯ 29/11/21

1203
5/1/2022

29/11/21
ಮುಖ್ಯ ಅಭಿಯಂತರರು
ಬೃಹತ್ ನೀರುಗಾಲುವೆ

166) ಮಾನ್ಯ ವಿಶೇಷ ಆಯುಕ್ತರು (ಯೋಜನೆ) CE TVCC
Do needful

6/1/2022
1269

ಮು.ಅ(ಟಾ & ಪಿ.ಪಿ.ಗು.ನಿ) ರವರ ಕಛೇರಿ
ಬ.ಬೆಂ.ಮ.ಪಾ
ಸ್ವೀಕೃತಿ ಸಂಖ್ಯೆ 752/21-22
17-01-22

ವಿಶೇಷ ಆಯುಕ್ತರು (ಯೋಜನೆ)
ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ

167) CE (TVCC)

ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ

ಟಿಪ್ಪಣಿ ಹಾಳೆ

012-18-000228

ವಿಷಯ .... ಪುಟದ ಸಂಖ್ಯೆ —52—

ಕಡತದ ಸಂಖ್ಯೆ CE/TVCC/GL/7552/2021-22

ಕಂಡಿಕೆ ಸಂಖ್ಯೆ	ಟಿಪ್ಪಣಿಗಳು ಮತ್ತು ಆಜ್ಞೆಗಳು
168)	SE TVCC 19/1/2022 EE(Proj) 18/01/2022 ಅ.ಅ (ಟಿ.ವಿ.ಸಿ.ಸಿ)ರವರ ಕಛೇರಿ ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ಸಾಮಾನ್ಯ ಸ್ವೀಕೃತಿ ಸಂಖ್ಯೆ 691/21-22 ದಿನಾಂಕ: 18-01-2022 ಅಧೀಕ್ಷಕ ಅಭಿಯಂತರರು ತಾಂತ್ರಿಕ ಹಾಗು ಜಾಗೃತಿ ಕೋಶ ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ಬೆಂಗಳೂರು
169)	ಸದರಿ ಪ್ರಕರಣಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ, ಕಂಡಿಕೆ (159)ರಿಂದ (162) ರವರೆಗಿನ ವರದಿಯನ್ನು ಅವಗಾಹನೆಗೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದೆ.
170)	ಕಂಡಿಕೆ (159) ರಿಂದ (160) ರವರೆಗಿನ ವರದಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ, ಕಂಡಿಕೆ (164) ರಿಂದ (165) ರವರೆಗಿನ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು (ಬೃಹತ್ ನೀರುಗಾಲುವೆ-ದಾಸರಹಳ್ಳಿ) ಹಾಗೂ ಮುಖ್ಯ ಅಭಿಯಂತರರು (ಬೃಹತ್ ನೀರುಗಾಲುವೆ)ರವರು ಸಲ್ಲಿಸಿರುವ ವರದಿಯನ್ನು ಕಂಡಿಕೆ (166) ರಲ್ಲಿ ಮಾನ್ಯ ವಿಶೇಷ ಆಯುಕ್ತರು (ಯೋಜನೆ)ರವರು "CE TVCC do needful" ಎಂದು ಸೂಚಿಸಿರುವುದರನ್ವಯ ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಡಿ-ಫ್ರೀಜ್ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಯ ವರದಿಯನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗಿ ಈ ಕೆಳಕಂಡಂತೆ ವರದಿಸಿದೆ.
171)	ಈ ಕಛೇರಿಯಿಂದ ಕಂಡಿಕೆ (159) ರಿಂದ (160) ರವರೆಗಿನ ವರದಿಯಲ್ಲಿನ ಅಂಶಗಳಿಗೆ ಕಂಡಿಕೆ (164) ರಿಂದ (165) ರವರೆಗೆ ಸಲ್ಲಿಸಿರುವ ವರದಿಯನ್ನು ಅವಲೋಕಿಸಲಾಗಿ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು (ಬೃಹತ್ ನೀರುಗಾಲುವೆ-ದಾಸರಹಳ್ಳಿ) ರವರು ಈ ಕಛೇರಿಯಿಂದ ವರದಿಸಲಾದ ಅಂಶಗಳಿಗೆ ಸಲ್ಲಿಸಿರುವ ವರದಿಯನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಬಹುದಾಗಿದ್ದು, ಮುಖ್ಯ ಅಭಿಯಂತರರು (ಬೃಹತ್ ನೀರುಗಾಲುವೆ) ರವರು ಸ್ಥಳ ಪರಿವೀಕ್ಷಣಾ ಟಿಪ್ಪಣೆಯಲ್ಲಿ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಸ್ಥಳವನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿದ್ದು, ಪ್ರಸ್ತುತ ಮಳೆ ನೀರು ಕಾಲುವೆಯಲ್ಲಿ ನೀರು ಸರಾಗವಾಗಿ ಹರಿಯುತ್ತಿರುವುದನ್ನು ಗಮನಿಸಲಾಗಿದ್ದು ಮತ್ತು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುವ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಬಿಲ್ಲನ್ನು ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಿಗೆ ಪಾವತಿಸಲು ಅನುಕೂಲವಾಗುವಂತೆ ಜಾಬ್ ಕೋಡ್ ನಂಬರ್ 012-18-000022 ಅನ್ನು ಡಿ-ಫ್ರೀಜ್ ಮಾಡುವುದು ಅವಶ್ಯವಿರುತ್ತದೆ ಎಂದು ಅಭಿಪ್ರಾಯಿಸಿ ಶಿಫಾರಸ್ಸು ಮಾಡಿರುವ ವರದಿಯನ್ನು ಅವಗಾಹನೆಗೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದೆ.

ಪ.ತಿ.ನೋ

ವಿಷಯ :

ಪುಟದ ಸಂಖ್ಯೆ ......53......

ಕಡತದ ಸಂಖ್ಯೆ CE/TVCC/BH/7502/21-22

ಕಂಡಿಕೆ ಸಂಖ್ಯೆ	ಟಿಪ್ಪಣಿಗಳು ಮತ್ತು ಆಜ್ಞೆಗಳು
172)	ಮೇಲ್ಕಂಡ ಎಲ್ಲಾ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಅವಗಾಹನೆಗೆ ತರುತ್ತಾ, ಕಂಡಿಕೆ (164) ರಿಂದ (165) ರವರೆಗಿನ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು (ಬೃಹತ್ ನೀರುಗಾಲುವೆ-ದಾಸರಹಳ್ಳಿ) ರವರು ಈ ಕಛೇರಿಯಿಂದ ವರದಿಸಲಾದ ಅಂಶಗಳಿಗೆ ವರದಿಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿ, ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡು ಸುಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿರುವುದು ಕಂಡುಬಂದಿದ್ದು ಹಾಗೂ ಮುಖ್ಯ ಅಭಿಯಂತರರು (ಬೃಹತ್ ನೀರುಗಾಲುವೆ) ರವರು ಸ್ಥಳ ಪರಿವೀಕ್ಷಣಾ ಟಿಪ್ಪಣಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಸ್ಥಳವನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿದ್ದು, ಪ್ರಸ್ತುತ ಮಳೆ ನೀರು ಕಾಲುವೆಯಲ್ಲಿ ನೀರು ಸರಾಗವಾಗಿ ಹರಿಯುತ್ತಿರುವುದನ್ನು ಗಮನಿಸಲಾಗಿದ್ದು ಮತ್ತು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುವ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಬಿಲ್ಲನ್ನು ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಿಗೆ ಪಾವತಿಸಲು ಅನುಕೂಲವಾಗುವಂತೆ ಜಾಬ್ ಕೋಡ್ ನಂಬರ್ 012–18–000022ಅನ್ನು ಡಿ–ಫ್ರೀಜ್ ಮಾಡುವುದು ಅವಶ್ಯವಿರುತ್ತದೆ ಎಂದು ಅಭಿಪ್ರಾಯಿಸಿ ಶಿಫಾರಸ್ಸು ಮಾಡಿರುವ ವರದಿಯನ್ನು ಅವಗಾಹನೆಗೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಾ ಹಾಗೂ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಡಿ–ಫ್ರೀಜ್‌ಗೆ ಮರು ಮಂಡಿಸಿರುವ ವಿಷಯವನ್ನು ತಮ್ಮ ಅವಗಾಹನೆಗೆ ತರುತ್ತಾ, ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಡಿ–ಫ್ರೀಜ್‌ಗಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸಬಹುದಾಗಿರುತ್ತದೆ ಎಂದು ವರದಿಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿದೆ. 25/01/2022 ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು (ತಾಂತ್ರಿಕ ಮತ್ತು ಜಾಗೃತ ಕೋಶ)
173)	ಅಧೀಕ್ಷಕ ಅಭಿಯಂತರರು(ಟಿವಿಸಿಸಿ) ಕಂಡಿಕೆ (169) ರಿಂದ (172)ವರೆಗಿನ ವರದಿಯನ್ನು ಅವಗಾಹನೆಗೆ ತರುತ್ತಾ, ಕಂಡಿಕೆ (172)ರಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು (ಟಿವಿಸಿಸಿ)ರವರು ಪ್ರಶ್ನಿತ ಪ್ರಕರಣಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ, ಕಂಡಿಕೆ (164) ರಿಂದ (165) ರವರೆಗಿನ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು (ಬೃಹತ್ ನೀರುಗಾಲುವೆ-ದಾಸರಹಳ್ಳಿ) ರವರು ಈ ಕಛೇರಿಯಿಂದ ವರದಿಸಲಾದ ಅಂಶಗಳಿಗೆ ವರದಿಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿ, ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡು ಸುಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿರುವುದು ಕಂಡುಬಂದಿದ್ದು ಹಾಗೂ ಮುಖ್ಯ ಅಭಿಯಂತರರು (ಬೃಹತ್ ನೀರುಗಾಲುವೆ) ರವರು ಸ್ಥಳ ಪರಿವೀಕ್ಷಣಾ ಟಿಪ್ಪಣಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಸ್ಥಳವನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿದ್ದು, ಪ್ರಸ್ತುತ ಮಳೆ ನೀರು ಕಾಲುವೆಯಲ್ಲಿ ನೀರು ಸರಾಗವಾಗಿ ಹರಿಯುತ್ತಿರುವುದನ್ನು ಗಮನಿಸಲಾಗಿದ್ದು ಮತ್ತು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುವ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಬಿಲ್ಲನ್ನು ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಿಗೆ ಪಾವತಿಸಲು ಅನುಕೂಲವಾಗುವಂತೆ ಜಾಬ್ ಕೋಡ್ ನಂಬರ್ 012–18–000022ಅನ್ನು ಡಿ–ಫ್ರೀಜ್ ಮಾಡುವುದು ಅವಶ್ಯವಿರುತ್ತದೆ ಎಂದು ಅಭಿಪ್ರಾಯಿಸಿ ಶಿಫಾರಸ್ಸು ಮಾಡಿರುವ ವರದಿಯನ್ನು ಅವಗಾಹನೆಗೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಾ ಹಾಗೂ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಡಿ–ಫ್ರೀಜ್‌ಗೆ ಮರು ಮಂಡಿಸಿರುವ ವಿಷಯವನ್ನು ತಮ್ಮ ಅವಗಾಹನೆಗೆ ತರುತ್ತಾ, ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಡಿ–ಫ್ರೀಜ್‌ಗೆ ಪರಿಗಣಿಸಬಹುದಾಗಿರುತ್ತದೆ ಎಂದು ಅಭಿಪ್ರಾಯಿಸಿರುವ ವರದಿಯಂತೆ ಕ್ರಮವಹಿಸಬಹುದಾಗಿದ್ದು, ವರದಿಯನ್ನು ಅವಗಾಹನೆಗೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದೆ. 27/01/2022 ಅಧೀಕ್ಷಕ ಅಭಿಯಂತರರು (ಟಿವಿಸಿಸಿ)
174)	ಮುಖ್ಯ ಅಭಿಯಂತರರು (ಟಿವಿಸಿಸಿ)

ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ

ಟಿಪ್ಪಣಿ ಹಾಳೆ

ವಿಷಯ Construction of RCC culverts and U shape drain for secondary SWD drains near Divya engineering works at ... 12

ಪುಟದ ಸಂಖ್ಯೆ — 54 —

ಕಡತದ ಸಂಖ್ಯೆ CE/TVCC/EE/752/2022

ಕಂಡಿಕೆ ಸಂಖ್ಯೆ	ಟಿಪ್ಪಣಿಗಳು ಮತ್ತು ಆಜ್ಞೆಗಳು
	ಕಂಡಿಕೆ (169) ರಿಂದ (173) ರವರೆಗಿನ ವರದಿಯನ್ನು ತಮ್ಮ ಅವಗಾಹನೆಗೆ ತರುತ್ತಾ, ಕಂಡಿಕೆ (173) ರ ಅಧೀಕ್ಷಕ ಅಭಿಯಂತರರು (ಟಿವಿಸಿಸಿ) ರವರ ವರದಿಯಂತೆ ಕ್ರಮವಹಿಸಬಹುದಾಗಿರುತ್ತದೆ.
	ಮೇಲಿನ ವರದಿಯನ್ನು ಅವಗಾಹನೆಗೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದೆ.
	ಮುಖ್ಯ ಅಭಿಯಂತರರು (ಟಿವಿಸಿಸಿ) 28/1/22
175)	ಮಾನ್ಯ ವಿಶೇಷ ಆಯುಕ್ತರು (ಯೋಜನೆ)
	ವಿಶೇಷ ಆಯುಕ್ತರು (ಯೋಜನೆ) ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ
176)	~~Hon'ble Chief Comm~~ Pl. examine & putup
	ವಿಶೇಷ ಆಯುಕ್ತರು ಬಿ.ಬಿ.ಎಂ.ಪಿ. ದಿನಾಂಕ 29/1/2022 1396 (ಯೋಜನೆ)
	10/2/22 ಮುಖ್ಯ ಆಯುಕ್ತರು ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ
177)	Spl C (Fin)
	ಮುಖ್ಯ ಆಯುಕ್ತರ ಕಚೇರಿ ಸಂ. 4413/22 ದಿನಾಂಕ 08/2/2022
	This is a GOK approved work under Nagarothana. Therefore it may be approved for defreeze. File is submitted for approval to defreeze. 14/2/22
	Special Commissioner (Finance) BRUHAT BENGALURU MAHANAGARA PALIKE
	ಸಂಖ್ಯೆ: ವಿ.ಆ(ಹ)/... ದಿನಾಂಕ: 11/2/22 ವಿಶೇಷ ಆಯುಕ್ತರು (ಹಣಕಾಸು) ರವರ ಕಛೇರಿ
178)	Hon'ble Chief Commissioner
	28/2/2022 ಮುಖ್ಯ ಆಯುಕ್ತರು ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ
	ಬಿ.ಬಿ.ಎಂ.ಪಿ. ಮುಖ್ಯ ಆಯುಕ್ತರವರ ಆಪ್ತ ಕಾರ್ಯಾಲಯ ಸಂಖ್ಯೆ ಪಿ.ಎಸ್. ಆರ್. (6) 4476/22 ದಿನಾಂಕ 1/3/22
179)	... For necessary action 3/3/22
	Special Commissioner (Finance) BRUHAT BENGALURU MAHANAGARA PALIKE
	ಸಂಖ್ಯೆ: ವಿ.ಆ(ಹ)/ 1998 ದಿನಾಂಕ: 03/03/2 ವಿಶೇಷ ಆಯುಕ್ತರು (ಹಣಕಾಸು) ರವರ ಕಛೇರಿ
180)	CAO

ವಿಷಯ :

ಪುಟದ ಸಂಖ್ಯೆ .... - 55 -

ಕಡತದ ಸಂಖ್ಯೆ ....

ಕಂಡಿಕೆ ಸಂಖ್ಯೆ	ಟಿಪ್ಪಣಿಗಳು ಮತ್ತು ಆಜ್ಞೆಗಳು
181	ಮುಖ್ಯ ಲೆಕ್ಕಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಕಚೇರಿ, ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ, ಟಪಾಲು ಸಂಖ್ಯೆ 2852, ದಿನಾಂಕ 07/03/2022 Chief Finance Officer (JNNURM) B. B. M. P. No. 55... Date 09/3/22 ಕಂಡಿಕೆ (178)ರಲ್ಲಿ [illegible] 012-18-000022ರ [illegible] Chief Accounts Officer Bruhat Bangalore Mahanagara Palike Bangalore 11/3
182	CE(SWD) EE(D-Halli) ಮುಖ್ಯ ಅಭಿಯಂತರರು ಬೃಹತ್ ನೀರುಗಾಲುವೆ ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ಸಂಖ್ಯೆ 1889 ದಿನಾಂಕ 29/4/2022

ವಿಷಯ .... ಕಡತದ ಸಂಖ್ಯೆ ....

ಕಂಡಿಕೆ ಸಂಖ್ಯೆ	ಟಿಪ್ಪಣಿಗಳು ಮತ್ತು ಆಜ್ಞೆಗಳು

183) ಮಂಡಿಸಿದೆ,

ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು: "Construiction of RCC culvert & U shape drain for Secondary SWD drain near Divya engineers works at Kammagondanahalli ward No-12" ಕಾಮಗಾರಿಯ ಮೊದಲನೇ ಹಾಗೂ ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲನ್ನು ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಿಗೆ ಪಾವತಿಗಾಗಿ Forward ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಬಗ್ಗೆ.

ಉಲ್ಲೇಖ:
1. ಜಾಬ್ ಕೋಡ್ ನಂ:-012-18-000022
2. ವರ್ಕ್ ಆರ್ಡರ್ ನಂ:-EE/SWD/DHZ/WO/05/2017-18, Dated:04.01.2018
3. ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಮನವಿ ಪತ್ರ ದಿನಾಂಕ:19-12-2022

****

184) ಮೇಲ್ಕಂಡ ವಿಷಯದಲ್ಲಿರುವ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಾದ Smt. K, Jayamma, #H No-74, Behind Grama Panchayath office, Shanbhog layout, Dasanapura,Bangalore-562133 ರವರಿಗೆ ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಂಡು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲು ಉಲ್ಲೇಖಿತ (2) ರ ಮೂಲಕ ಕಾರ್ಯಾದೇಶವನ್ನು ನೀಡಲಾಗಿತ್ತು ಹಾಗೂ ಕಾಲಾವಧಿ ವಿಸ್ತರಣೆಯನ್ನು ದಂಡರಹಿತವಾಗಿ 20-02-2019 ರವರೆಗೆ ಅನುಮೋದನೆ ಸಹ ಆಗಿರುತ್ತದೆ. ಅದರಂತೆ ಸದರಿ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಂಡು ದಿನಾಂಕ:16-01-2019 ರಂದು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದ್ದು, ಮೊದಲನೇ ಹಾಗೂ ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲನ್ನು ರೂ 12501207.54 ಗಳಿಗೆ ಈ ಹಿಂದೆ ತಯಾರಿಸಿದ್ದು, ಸದರಿ ಬಿಲ್ಲನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುವ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ವರ್ಕ್ ಆರ್ಡರ್‌ನ್ನು ಆನ್‌ಲೈನ್‌ನಲ್ಲಿ ಅಪ್‌ಲೋಡ್ ಮಾಡುವಾಗ ಜಾಬ್‌ಕೋಡ್ (ನಂ-012-18-000022) Freeze ಆಗಿರುವುದು ಕಂಡು ಬಂದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಅಂದು ಈ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಬಿಲ್ ಲೆಕ್ಕಶಾಖೆಗೆ Forward ಆಗಿರಲಿಲ್ಲ.

185) ತದನಂತರ Freeze ಆಗಿದ್ದ ಜಾಬ್‌ಕೋಡ್‌ನ್ನು ನಿಯಮಾನುಸಾರ ಈಗ De-freeze ಮಾಡಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ವರ್ಕ್ ಆರ್ಡರ್‌ನ್ನು ಸಹ ಈಗ ಆನ್‌ಲೈನ್‌ನಲ್ಲಿ ಅಪ್‌ಲೋಡ್ ಮಾಡಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ಉಲ್ಲೇಖಿತ (3) ರಲ್ಲಿ ಈ ಕಛೇರಿಗೆ ಮನವಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದು, ಕಡತದಲ್ಲಿರುವ ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಮೊದಲನೇ ಹಾಗೂ ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲನ್ನು ಪಾವತಿಗಾಗಿ ಕೋರಿ ಲೆಕ್ಕಶಾಖೆಗೆ Forward ಮಾಡುವಂತೆ ಕೋರಿರುತ್ತಾರೆ.

186) ಆದುದರಿಂದ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಮನವಿ ಮೇರೆಗೆ ಕಡತದಲ್ಲಿದ್ದ ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಮೊದಲನೇ ಹಾಗೂ ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲನ್ನು (ಬಿಲ್ಲಿನ ಮೊತ್ತ ರೂ 12501207.54) ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಿಗೆ ಪಾವತಿಸಲು ಸದರಿ ಬಿಲ್ಲನ್ನು ಅಳತೆಗಳ ಪುಟಗಳು, ಮುಕ್ತಾಯ ವರದಿ, ಕಾಮಗಾರಿಯ ಫೋಟೋಗಳು, ಗುಣನಿಯಂತ್ರಣ ವರದಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಮತ್ತು ಅಳತೆ ಪುಸ್ತಕ ಸಂಖ್ಯೆ 646/2010-11 (ಪುಟಸಂಖ್ಯೆ 64589 ರಿಂದ 64598 ರವರೆಗೆ ದಾಖಲಿಸಲಾಗಿದೆ) ನ್ನು ಲೆಕ್ಕಶಾಖೆಗೆ Forward ಮಾಡಲು ತಮ್ಮ ಆದೇಶ ಕೋರಿ ಮಂಡಿಸಿದೆ.

[signature] 22/12/22
ಸಹಾಯಕ ಅಭಿಯಂತರರು
ಬೃಬೆಂ.ಮ.ಪಾ. ದಾಸರಹಳ್ಳಿ ವಲಯ

[signature] 22/12/2022
ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು
ಬೃ.ಬೆಂ.ಮ.ಪಾ. ದಾಸರಹಳ್ಳಿ ವಲಯ
Assistant Executive Engineer
Storm Water Drain-Dasarahalli Zone
BBMP

187) ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು
ಬೃಬೆಂ.ಮ.ಪಾ. ದಾಸರಹಳ್ಳಿ ವಲಯ

ಕಂಡಿಕೆ (184) ರಿಂದ (186)ರ ವರೆಗಿನ ವರದಿಯನ್ನು ತಮ್ಮ ಅವಗಾಹನೆಗಾಗಿ ಹಾಕಿದೆ, ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಬಿಲ್ಲನ್ನು ಮುಂದಿನ

ವಿಷಯ :

ಪುಟದ ಸಂಖ್ಯೆ ......57......

ಕಡತದ ಸಂಖ್ಯೆ ....

ಕಂಡಿಕೆ ಸಂಖ್ಯೆ	ಟಿಪ್ಪಣಿಗಳು ಮತ್ತು ಆಜ್ಞೆಗಳು
	ಕಡತವನ್ನು ಕ್ರಮಕ್ಕಾಗಿ Forward ಮಾಡಬಹುದಾಗಿದ್ದು, ತಮ್ಮ ಅವಗಾಹನೆಗೆ ಮಂಡಿಸಿದೆ. [signature] 22/12/22
188)	CE(SWD) Executive Engineer (SWD) Dasarahalli Zone, BBMP
	ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಮೊದಲನೇ ಹಾಗೂ ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲನ್ನು ಪಾವತಿಸುವ ಸಂಬಂಧ ಕಡತವನ್ನು ಲೆಕ್ಕಶಾಖೆಗೆ ಕಳುಹಿಸಲು (Forward) ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು, ದಾಸರಹಳ್ಳಿ ವಲಯ – ಬೃ.ನೀ.ಗಾ ರವರು ಕಂಡಿಕೆ (187) ರಲ್ಲಿ ಶಿಫಾರಸ್ಸು ಮಾಡಿರುವಂತೆ ಮುಂದಿನ ಕ್ರಮಕೈಗೊಳ್ಳಲು ಸೂಚಿಸಿದೆ.
	[signature] 12/1/23 ಮುಖ್ಯ ಅಭಿಯಂತರರು ಬೃಹತ್ ಮಳೆನೀರುಗಾಲುವೆ
189)	ಲೆಕ್ಕಾಧೀಕ್ಷಕರು (ಬೃ.ನಿ.ಗಾ) [signature] A.C-2

ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ

ಟಿಪ್ಪಣಿ ಹಾಳೆ

ವಿಷಯ ....

.... ಪುಟದ ಸಂಖ್ಯೆ ......58......

.... ಕಡತದ ಸಂಖ್ಯೆ ....

ಕಂಡಿಕೆ ಸಂಖ್ಯೆ	ಟಿಪ್ಪಣಿಗಳು ಮತ್ತು ಆಜ್ಞೆಗಳು
190	ಪಾವತಿ ಪೂರ್ವ ಲೆಕ್ಕ ಪರಿಶೋಧನಾ ಟಿಪ್ಪಣಿ

ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ	ವಿವರಗಳು	ಪಾಲನಾ ವಿವರಗಳು
1.	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	Construction of RCC Culvert & U shape drain for Secondary SWD drains near Divya Engg works at Kammagondanahalli W-12
2	ವಿಭಾಗದ ಹೆಸರು	EE/SWD/DHZ
3	ಬಿ.ಆರ್ ಸಂಖ್ಯೆ / ದಿನಾಂಕ	
4	ಅಳತೆ ಪುಸ್ತಕ ಸಂಖ್ಯೆ ಮತ್ತು ಪುಟ ಸಂಖ್ಯೆ	646/10-11 64589/2 – 64597
5	ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರು	K. Jayamma
6	PAN & TIN ಸಂಖ್ಯೆ	
7	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಸಂಕೇತ ಮತ್ತು ಮೊತ್ತ	012-18-000022 1,36,43,000=00
8	ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ / ಅನುದಾನ	P3106 Nagarothana Works
9	ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಮಂಜೂರಾತಿಯಾದ ಸಂಖ್ಯೆ / ದಿನಾಂಕ	CE/SWD/Admin/99/2016-17 Dt 23/8/2016
10	ತಾಂತ್ರಿಕ ಮಂಜೂರಾತಿಯಾದ ಸಂಖ್ಯೆ ದಿನಾಂಕ ಮೊತ್ತ	CE/SWD/Tech-Sanction/101/2016-17 Dt 23/8/2016 Rs 150 Lakhs

ವಿಷಯ :

ಪುಟದ ಸಂಖ್ಯೆ 59

ಕಡತದ ಸಂಖ್ಯೆ

ಕಂಡಿಕೆ ಸಂಖ್ಯೆ	ಟಿಪ್ಪಣಿಗಳು ಮತ್ತು ಆಜ್ಞೆಗಳು
191	

11	ಗುತ್ತಿಗೆ ನೀಡಿದ ವಿಧಾನ	E-Procurement
12	ಟೆಂಡರ್ ಅಧಿಸೂಚನೆ ಮತ್ತು ದಿನಾಂಕ	EE/SWR/RHZ/Tends/05/16-17 Dt 30/8/2016
13	ಟೆಂಡರ್ ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡಿದ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ ಸಂಖ್ಯೆ ಮತ್ತು ದಿನಾಂಕ	ನಅಇ 536 MNY 2017 Dt 21/09/2017
14	ನಿರ್ವಹಣಾ ಠೇವಣಿ ಇದ್ದಲ್ಲಿ ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆಯೇ (Performance Security) ಸಂಖ್ಯೆ/ದಿನಾಂಕ:/ಮೊತ್ತ ಮತ್ತು ಕಾಲಾವಧಿ V	Karnataka Bank Ltd BG No 23904BG000001 Rs668,000/- Dta: 7/01/2023 Dt: 6/1/2024
15	ಗುತ್ತಿಗೆ ಕರಾರು 1. ಕರಾರು ಪತ್ರ ಖರೀದಿಸಿದ ದಿನಾಂಕ 2. ಕರಾರು ಸಹಿ ಮಾಡಿದ ದಿನಾಂಕ ಮತ್ತು ಮೊತ್ತ	8/12/2017 4/1/2018 Rs 1,33,58,570=00
16	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲು ನೀಡಿದ ಕಾಲಾವಧಿ	6 Months
17	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ ದಿನಾಂಕ	4/1/2018
18	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಅಳತೆಗಳನ್ನು ದಾಖಲಿಸಿದ ಅಭಿಯಂತರರ ಹೆಸರು ಜೆಇ/ಎಇ ಎಇಇ ಇಇ	Nagaraju G.R. H. Shivakumar Shivakumar
19	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದ ದಿನಾಂಕ (ಅಳತೆ ಮಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ನಮೂದಿಸಿದಂತೆ	16/1/2019
20	ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು ಪರಿವೀಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಿದ ದಿನಾಂಕ ಅಳತೆ ಮಸ್ತಕ ಪುಟ ಸಂಖ್ಯೆ	ಲಗತ್ತಿಸಿದೆ.
21	ಕಾಮಗಾರಿ ನಿರ್ವಹಿಸುವಾಗ ತೆಗೆದ ಭಾವಚಿತ್ರಗಳು	ಲಗತ್ತಿಸಿದೆ
22	ಕಾಮಗಾರಿ ಗುಣಮಟ್ಟ ಪರೀಕ್ಷೆ ಫಲಿತಾಂಶಗಳು/ಫಲಿತಾಂಶಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿ ದೃಢೀಕರಿಸಿರುವ ಅಧಿಕಾರಿಯ ಹೆಸರು	AEE Shivakumar ರವರು ದೃಢೀಕರಿಸಿರುತ್ತಾರೆ.
23	ವರ್ಕ್ ಸ್ಲಿಪ್ ಮತ್ತು ಇ.ಐ.ಆರ್.ಎಲ್ ಇದ್ದಲ್ಲಿ ತಾಂತ್ರಿಕ ಸಲಹಾ ಸಮಿತಿಯ ಅನುಮೋದನೆ ಸಂಖ್ಯೆ ದಿನಾಂಕ, ಮೊತ್ತ	~~ಕಂಡಿಕೆ~~ 131 ರಲ್ಲಿ CE SWR ರವರು EIRL: 361727.53 WS Amt: 207874.60 ಗಳಿಗೆ ಅನುಮೋದಿಸಿರುತ್ತಾರೆ.

ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ

ಟಿಪ್ಪಣಿ ಹಾಳೆ

ವಿಷಯ .... ಪುಟದ ಸಂಖ್ಯೆ 60

.... ಕಡತದ ಸಂಖ್ಯೆ ....

ಕಂಡಿಕೆ ಸಂಖ್ಯೆ	ಟಿಪ್ಪಣಿಗಳು ಮತ್ತು ಆಜ್ಞೆಗಳು
192	

24	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ ಟೆಂಡರ್ ಮೊತ್ತ ಪರಿಷ್ಕೃತವಾಗಿದ್ದಲ್ಲಿ (ಹೆಚ್ಚುವರಿ) ಪೂರಕ ಕರಾರು ಪತ್ರ ಮಾಡಿದ ದಿನಾಂಕ ಮೊತ್ತ	—
25	1. ವಿಳಂಭ ಆಗಿದ್ದಲ್ಲಿ ವಿಳಂಭದ ಅವಧಿ 2. ವಿಳಂಭದ ಅವಧಿಗೆ ಮುಖ್ಯ ಅಭಿಯಂತರರಿಂದ ವಿಸ್ತರಣೆ ಆದೇಶ ಪಡೆದ ಸಂಖ್ಯೆ ದಿನಾಂಕ ಅವಧಿ 3. ವಿಳಂಭದ ಅವಧಿಗೆ ಕಾಲಾವಧಿ ವಿಸ್ತರಣೆ ಇಲ್ಲದಿದ್ದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರವರು ವಿಧಿಸಿದ ದಂಡದ ವಿವರ ಮೊತ್ತ	ದಿ. 18/11/2018 ರಲ್ಲಿ CE/SWD ರವರು ದಂಡ ರಹಿತವಾಗಿ 20/2/2019 ರವರೆಗೆ ವಿಸ್ತರಣೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ.
26	ಕಾಮಗಾರಿ ನಿರ್ವಹಣೆಯಲ್ಲಿ ತೆರವುಗೊಂಡ ಸಾಮಾಗ್ರಿಗಳ ವಿವರಗಳು 1. ಮರು ಬಳಸದೇ ಇರುವ ಪರಿಣಾಮವನ್ನು ಎಂಎಎಸ್ ಲೆಕ್ಕಕ್ಕೆ ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆಯೇ 2. ಮರು ಬಳಸದೇ ಇರುವ ಸಾಮಾಗ್ರಿಗಳ ಮೊತ್ತವನ್ನು ವಸೂಲಾತಿ ಮಾಡಿದ ವಿವರಗಳು	—
27	ಪಾವತಿಯ ವಿವರಗಳು 1. ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	150 Lakhs
	2. ಮಂಜೂರಾದ ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ	13358570=00
	3. ಇದುವರೆಗೆ ಪಾವತಿಸಿರುವ ಮೊತ್ತ	—
	4. ಪ್ರಸ್ತುತ ಬಿಲ್ಲಿನ ಮೊತ್ತ ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು ಸಲ್ಲಿಸಿರುವಂತೆ	12501207.54
	5. ಪ್ರಸ್ತುತ ಬಿಲ್ಲಿನ ಮೊತ್ತ ಲೆಕ್ಕ ಪರಿಶೋಧನೆ ಮಾಡಿದ ನಂತರ	12498000=00
	6. ಉಳಿಕೆ ಮೊತ್ತ	—

ಪು.ತಿ.ನೋ

ವಿಷಯ :

ಪುಟದ ಸಂಖ್ಯೆ ......61......

ಕಡತದ ಸಂಖ್ಯೆ ....

ಕಂಡಿಕೆ ಸಂಖ್ಯೆ	ಟಿಪ್ಪಣಿಗಳು ಮತ್ತು ಆಜ್ಞೆಗಳು
193	(see table below)

28	ಪ್ರಸ್ತುತ ಬಿಲ್ ಮೊತ್ತ	Present	12498000=00
	1. ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ	IT	124980=00
	2. ಸಿ.ಜಿ.ಎಸ್.ಟಿ	CGST	124980=00
		SGST	124980=00
	3. ಎಸ್.ಜಿ.ಎಸ್.ಟಿ	WWC	124980=00
		CBF	12498=00
	4. ಕ.ಕಾ.ಕ ನಿಧಿ ಶೇ 1%	LR	292958=00
		Deduction	805376=00
	5. ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಕ್ಷೇಮ ನಿಧಿ0.1%	Net	11692624=00
	4. ರಾಜಧನ		
	5.		
	6. ಒಟ್ಟು ಕಡಿತಗಳು		
	7. ನಿವ್ವಳ ಪಾವತಿ		

194 ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಯ I st & Final Bill ಬಿಲ್ಲನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದು, ಕಾಮಗಾರಿಯ ಪಾವತಿ ಪೂರ್ವ ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೋಧನೆ ಮಾಡಲಾಗಿ, ಬಿಲ್ಲಿನ ಮೊತ್ತ ರೂ. 12498000 ಗಳಿಗೆ ಶಾಸನಬದ್ಧ ಕಟಾವಣೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಿ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಿಗೆ ಪಾವತಿಸಲು ಬಿಲ್ಲನ್ನು ಪಾಸು ಮಾಡಲು ಕೋರಿ ಕಡತ ಮಂಡಿಸಿದೆ.

195 ಕಂಡಿಕೆ 190 ರಿಂದ 194 ರವರೆಗಿನ ಪಾವತಿಪೂರ್ವ ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೋದನೆಯನ್ವಯ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಿಗೆ ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಯ I st & Final bill ಬಿಲ್ಲಿನ ಮೊತ್ತವಾದ ರೂ. 12498000/- ಗಳನ್ನು ಪಾವತಿಸಲು ಬಿಲ್ಲನ್ನು ಪಾಸು ಮಾಡಿ ತಮ್ಮ ಅನುಮೋದನೆಗಾಗಿ ಹಾಗೂ ಮುಂದಿನ ಆದೇಶಕ್ಕಾಗಿ ಮಂಡಿಸಿದೆ.

196) E.E. DH2 SWD)

Executive Engineer (SWD)
Dasarahalli Zone,BBMP